



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**APRUEBESE AUMENTO DE PLAZO OBRA
"HABILITACION DE BOX Y CONSTRUCCION DE
BODEGA CESFAM MICHELE BACHELET"
ID 3671-53-LP17**

DECRETO N°

1123

Chillán Viejo,

31 MAR 2020

VISTOS: las facultades conferidas en la ley n° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios n° 824 del 19.03.2019 y n°969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 3272 del 17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° 204 de fecha 27.01.2020 que aprueba contrato de la obra "**HABILITACION DE BOX Y CONSTRUCCION DE BODEGA CESFAM MICHELE BACHELET**"

b) Como no se ha realizado acta entrega de terreno, se solicita prorrogar en el plazo de entrega de obra, hasta que el gobierno levante la cuarentena sanitaria y cierre sanitario, y así poder realizar la ejecución de la obra "**HABILITACION DE BOX Y CONSTRUCCION DE BODEGA CESFAM MICHELE BACHELET**"

DECRETO:

1.- APRUEBESE aumento de plazo hasta que se levante la cuarentena sanitaria y cierre sanitario, para poder realizar el acto administrativo de entrega de terreno para la obra "**HABILITACION DE BOX Y CONSTRUCCION DE BODEGA CESFAM MICHELE BACHELET**"

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



31 MAR 2020

**FERNANDO SILVA CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL**

FSC/HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. Y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



30 MAR 2020