



**RECONÓZCASE REANUDACION DE OBRA  
"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS  
FUNDADORES" ID: 3671-28-LP20 POR TÉRMINO DE  
CUARENTENA QUE RIGÍA A LA COMUNA**

**DECRETO N° 1270**

**Chillán Viejo, 08 MAR 2021**

**VISTOS:** las facultades conferidas en la ley n° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios n° 824 del 19.03.2019 y n° 969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 3772 del 17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

**CONSIDERANDO:**

- a) El Decreto Alcaldicio N° **2100** de fecha **13.08.2020** que aprueba contrato de la obra "**CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES**"
- b) El Decreto Alcaldicio N° **2379** de fecha **14.09.2020** que aprueba paralización entrega de terreno por cuarentena en la comuna, valido para la obra "**CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES**"
- c) El Decreto Alcaldicio N° **2596** de fecha **06.10.2020** que aprueba reanudación entrega de terreno por termino de cuarentena, valido para la obra "**CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES**"
- d) Resolución N°57 exenta del Ministerio de Salud, que dispone medida sanitaria, de retroceso a fase 1 a la zona urbano de la comuna de Chillán Viejo
- e) Carta del contratista ingresado por oficina de partes el día 22.01.2021, solicitando paralización de obra, ya que la comuna entra en cuarentena, decretado por el MINISTERIO DE SALUD, a partir del sábado 23.01.2021
- f) El Decreto Alcaldicio N° **513** de fecha **25.01.2021** que aprueba paralización de la obra "**CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES**"
- g) Según instructivo de Gobierno se levanta cuarentena en la intercomuna Chillán - Chillán Viejo a contar del jueves 25.02.2021, por esta razón se reanuda la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES**"

**D E C R E T O:**

- 1.- RECONOZCASE:** reanudación de obra, "**CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES**", a contar del jueves 25.02.2021
- 2.- CONSIDERESE:** aumentar el plazo de la obra costo cero en 30 días por el tiempo que la obra estuvo paralizada por cuarentena, quedando como fecha de término de obra el día 27.03.2021
- 3.- SOLICITESE:** al contratista modificar garantía Certificado de fianza N°B0072332 por un monto de \$5.609.921.- con vencimiento el 22.04.2021 correspondiente a garantía por fiel cumplimiento de contrato.

El plazo de la garantía debe ser al menos 90 días más del plazo de término de obra



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



involucrados

**4.- NOTIFÍQUESE:** a las empresas constructoras y Contratistas

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERNANDO SILVA CARCAMO**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

FSC/HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



- 8 MAR 2021