



**APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO OBRA
DENOMINADA "MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO,
CHILLAN VIEJO"**

DECRETO N° 5717

CHILLAN VIEJO, 27 SET. 2012

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, El Decreto N° 2600 de 29.12.2011, que aprueba el presupuesto año 2012;

b) El Contrato de Ejecución de Obras, suscrito entre la I. Municipalidad de Chillán Viejo y Carolina Villegas Silva, de 30 de Enero de 2012, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1048 de 07 de febrero de 2012.

c) El Oficio Ordinario N°447 de 31 de agosto de 2012, de la Municipalidad de Chillán Viejo, donde se solicita la disminución del Item Obras Civiles y Consultoría, al Gobierno Regional del Bío Bío, del proyecto denominado **"MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO"**.

d) El Oficio Ordinario N° 2041 de 05 de septiembre de 2012, del Gobierno Regional del Bío Bío, que aprueba disminuciones para los ítemes de obras civiles y consultorías de la obra denominada **"MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO"**.

e) La Modificación de Contrato de 12 de septiembre de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y doña Carolina Villegas Silva, en que las partes acuerdan disminuir el monto del contrato de la obra denominada **"MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO"**, de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL |
|--------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 2,1 | CALZADA VEHICULAR (ESTACIONAMIENTOS) | | | | |
| 2,1,1 | EXCAVACIONES | M3 | 35 | 1.800 | 63.000 |
| 2,1,2 | PAVIMENTI HCV e=0,18 m. | M2 | 100 | 18.000 | 1.800.000 |
| 2,1,3 | BASE ESTABILIZADA e=0,20 m. | M2 | 100 | 2.400 | 240.000 |
| 2,4,15 | JARDINERAS PROYECTADAS | N° | 15 | 450.000 | 6.750.000 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL NETO | 8.853.000 |
| | | | | 19% IVA | 1.682.070 |
| | | | | TOTAL \$ | 10.535.070 |

DECRETO:

1.- APRUÉBASE la modificación de contrato de 12 de Septiembre de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y doña Carolina Villegas Silva, en que las partes acuerdan disminuir el monto del contrato de la obra denominada **"MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO"**, de acuerdo al siguiente detalle:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL |
|--------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 2,1 | CALZADA VEHICULAR (ESTACIONAMIENTOS) | | | | |
| 2,1,1 | EXCAVACIONES | M3 | 35 | 1.800 | 63.000 |
| 2,1,2 | PAVIMENTI HCV e=0,18 m. | M2 | 100 | 18.000 | 1.800.000 |
| 2,1,3 | BASE ESTABILIZADA e=0,20 m. | M2 | 100 | 2.400 | 240.000 |
| 2,4,15 | JARDINERAS PROYECTADAS | Nº | 15 | 450.000 | 6.750.000 |
| | | | | TOTAL NETO | 8.853.000 |
| | | | | 19% IVA | 1.682.070 |
| | | | | TOTAL \$ | 10.535.070 |

2.-NOTIFÍCASE al Gobierno Regional del Bío Bío mediante copia del presente Decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



FRANCISCO FUENZALIDA VALDES
SECRETARIO MUNICIPAL

UAV/FFV/ GGB / RCC / MOG /pchc.

COMUNICADO A: Gore del Bío Bío, Carolina Villegas Silva. **Secretaría Municipal**, Control, Adm. y Finanzas, SECPILA.



ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MODIFICACION DE CONTRATO

OBRA : “MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO”

En Chillán Viejo, a **12 de septiembre de 2012** , entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillán Viejo; y representada por su Administrador don **ULISES AEDO VALDES**, Cédula Nacional de Identidad N° 9.756.890-1, del mismo domicilio y doña Carolina Villegas Silva, Ingeniero Civil RUT: **13.130.480-3**, contratada el 30 de enero de 2012, para la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**, según Decreto Alcaldicio N°1048 del 7 de febrero de 2012, se ha acordado la siguiente modificación de contrato:

PRIMERO: Mediante Ord.(SCP) N° 447 del Municipio de Chillan Viejo de 31 de agosto de 2012, se solicita al Gobierno Regional la disminución de los ítems de Obras Civiles y de Consultoría del proyecto **MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO, Código BIP: 30093646-0.**

SEGUNDO: Mediante Ord. N° 2041 del Gobierno Regional de 5 de septiembre de 2012, se aprueba la disminución de los ítems de Obras Civiles por un monto de \$10.535.070.- y de Consultoría por un monto de \$700.000.-


TERCERO : Por lo anterior, se resuelve disminuir el monto de contrato de acuerdo al siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTID. | P. UNIT. | TOTAL |
|--------|---|--------|---------|-----------------|-------------------|
| 2,1 | CALZADA VEHICULAR (ESTACIONAMIENTOS) | | | | |
| 2,1,1 | EXCAVACIONES | M3 | 35 | 1.800 | 63.000 |
| 2,1,2 | PAVIMENTI HCV e=0,18 m. | M2 | 100 | 18.000 | 1.800.000 |
| 2,1,3 | BASE ESTABILIZADA e=0,20 m. | M2 | 100 | 2.400 | 240.000 |
| 2,4,15 | JARDINERAS PROYECTADAS | N° | 15 | 450.000 | 6.750.000 |
| | | | | TOTAL NETO | 8.853.000 |
| | | | | 19% IVA | 1.682.070 |
| | | | | TOTAL \$ | 10.535.070 |

Handwritten signature or mark

CUARTO: En consecuencia se disminuye el valor de obra en \$10.535.070.-, quedando un valor total por la suma de **\$1.655.399.956.-** Se adjunta a la presente modificación el presupuesto detallado modificado.


QUINTO: Se conserva el resto de los términos del contrato, para efectos administrativos y legales.




CAROLINA VILLEGAS SILVA
CONTRATISTA



ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



FRANCISCO FUENZALIDA VALDES
SECRETARIO MUNICIPAL



UAV/FFV/ MOG /mog.