



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DE LA LICITACION "MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE" ID 3671-21-LE14**

**DECRETO N° 3465**

**CHILLÁN VIEJO, 30.06.2014**

**VISTOS:** Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6364 del 17.12.2013 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2014.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto N° 2632 de fecha 20.05.2014 que aprueba Contrato de Ejecución obra "**MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE**"

Acta de entrega de terreno de fecha 02.06.2014.  
El memorándum N° 195 de fecha 24.06.2014, el cual el

Director de Planificación autoriza la modificación.

El Decreto N° 3273 de fecha 25.06.2014 que aprueba aumento de obra y obras extraordinarias de la obra "**MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE**"

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la modificación de contrato por Aumento de obra y obras extraordinarias de la obra "**MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE**", suscrito con el contratista Nelson Carrasco Bravo.

**2.- AUMÉNTESE** en \$1.548.417.- IVA incluido el monto del contrato.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**ULISES AEDO VALDÉS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

UAV/HHH/ GGB/ PAB/EPM/ epm

**DISTRIBUCION:**

Administrador Municipal, Secretaria Municipal, Dirección de Planificación, DOM, Ejecución, Contratista