



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA DE LA LICITACION "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RUCAPEQUEN" ID 3671-26-LE14**

DECRETO N° 3590

CHILLÁN VIEJO, 04 JUL 2014

**VISTOS:** Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6364 del 17.12.2013 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2014.

**CONSIDERANDO:**

El Decreto N° 2950 de fecha 05.06.2014 que aprueba Contrato de Ejecución obra **"CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RUCAPEQUEN"**

Acta de entrega de terreno de fecha 23.06.2014.  
El memorándum N° 196 de fecha 25.06.2014, el cual el

Director de Planificación autoriza la modificación.

El Decreto N° 3274 de fecha 25.06.2014 que aprueba aumento de obra y obras extraordinarias de la obra **"CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RUCAPEQUEN"**

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la modificación de contrato por Aumento de obra de la obra **"CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RUCAPEQUEN"**, suscrito con la empresa contratista Alto Sur Ltda.

**2.- AUMENTESE** en \$1.211.978.- IVA incluido el monto del contrato.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**ULISES AEDO VALDÉS**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



**PATRICIA AGUAYO BUSTOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

**UAV/HHH/PAB/EPM/epm**  
**DISTRIBUCION:**

Administrador Municipal, Secretaria Municipal, Dirección de Planificación, DOM, Ejecución, Contratista