



**APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA DE LA LICITACION "REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA" ID 3671-34-LE14**

**DECRETO N° 3894**

**CHILLÁN VIEJO, 23.07.2014**

**VISTOS:** Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6364 del 17.12.2013 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2014.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto N° 2936 de fecha 03.06.2014 que aprueba Contrato de Ejecución obra **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA"**

b) Acta de entrega de terreno de fecha 13.06.2014.

c) El memorándum N° 215 de fecha 11.07.2014, el cual el

Director de Planificación autoriza la modificación.

d) El Decreto N° 3714 de fecha 11.07.2014 que aprueba aumento de obra y obras extraordinarias de la obra **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA"**

e) Modificación de contrato de fecha 17.07.2014 que modifica el contrato original de la obra denominada **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA"**

f) la necesidad de aprobar modificación de contrato de ejecución de obras.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la modificación de contrato por Aumento de obra, obras extraordinarias por un monto de \$4.626.619.- IVA incluido y aumento de plazo de 07 días corridos de la obra **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA"**, según letra e de los considerando, suscrito con el contratista Juan Coña Badilla.

**2.- AUMÉNTESE** en \$4.626.619.- IVA incluido el monto del contrato.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**ULISES AEDO VALDÉS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**



**ISAAC PERALTA IBARRA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

**UAV/HHH/IPI/EPM/epm**  
**DISTRIBUCION:**

Administrador Municipal, Secretaria Municipal, Dirección de Planificación, DOM, Ejecución, Contratista