



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**DECRETO PARALIZACION DE OBRA PARA LA OBRA
"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"
ID 3671-7-LP16**

DECRETO N° 3630

Chillán Viejo, 02 NOV 2016

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° N° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2015, Decreto Alcaldicio N° 6014 que modifica subrogancias automáticas.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° **1297** de fecha **12.04.2015** que aprueba contrato de la obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"**

b) Carta ingresada por el contratista con fecha 19.10.2016, solicitada por la Inspección, indicando el aumento y disminución de obra con costo para la obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"**.

c) Memorandum N° 253 de fecha **24.08.2015**, dirigido al Director de SECPLA, solicitando que apruebe modificación de partida con costo cero y sin aumento de plazo ingresada para la obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"**.

d) Memorandum N° 274 de fecha 26.10.2016 enviado por el Director de Control al Director de Planificación indicando que para poder dar Visto Bueno al aumento y disminución de obra con costo cero se tiene que tener la aprobación del Gobierno Regional del Bio Bio. Valido para la obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"**

e) Correo electrónico de fecha 27.10.2016 enviado a la encargada del proyecto Ángela Rivera, solicitando la aprobación del aumento y disminución de obra con costo cero. Pero indica que lo tiene que aprobar el jefe de división de control don Rodrigo Daroch.

DECRETO:

1.- APRUEBESE: Paralización de obra hasta tener respuesta del Gobierno regional con respecto a la aprobación del aumento y disminución de obra con costo cero, para la obra **"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"**.

2.- NOTIFÍQUESE a la empresa constructora.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL**



**ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

UAV /HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes