



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**DECRETO REACTIVACION DE OBRA PARA LA OBRA  
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS  
LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES"  
ID 3671-76-LE17**

**DECRETO N° 1946**

**Chillán Viejo, 30 MAY 2018**

**VISTOS:** Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° N° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2015, Decreto Alcaldicio N° 6014 que modifica subrogancias automáticas.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto Alcaldicio N° **103** de fecha 09.01.2018 que aprueba contrato de la obra "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES**"

b) Carta ingresada por el contratista con fecha 26.02.2018, solicitado recepción provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES**".

c) informe de la ITO con fecha 03.03.2018 indicando que la obra administrativamente no está terminada ya que falta documento de la SEREMI DE SALUD valido para la obra "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES**".

d) planilla Excel indicando multas del 26.02.2018 al 02.03.2018 cuando fue ingresado el oficio a la SEREMI DE SALUD, solicitando la aprobación del proyecto Valido para la obra "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES**".

e) Decreto Alcaldicio N°1825 del 14.05.2018 indicando anulación de decreto Alcaldicio N°1629 del 25.04.2018 que designaba comisión para recepción provisoria, la cual no se puede solicitar por falta de documento por parte de la SEREMI DE SALUD

f) carta ingresada por el contratista solicitando termino de obra ejecutada y dejando paralizado el tramite administrativo hasta que la seremi de salud de respuesta del proyecto presentado

g) Decreto Alcaldicio N°1891 del 24.05.2018 indicando paralización de obra, para la obra "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES**".

f) Acta de inspección de la SEREMI DE SALUD, indicando algunas observaciones al proyecto sanitario de la obra "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES**".

**D E C R E T O:**

**1.- APRUEBESE:** Reanudación de la obra, para que la empresa pueda subsanar las observaciones mencionadas por la SEREMI DE SALUD para la obra "**MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESC. LOS COLIGÜES**".

**2.- NOTIFÍQUESE** a la empresa constructora.



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**ULISES AEDO VALDES**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

UAV / HHH / OES / PAB / FOM / fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



30 MAY 2018