Municipalidad
de Chillán Viejo | Dirección de Obras Municipales

APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS NARANJOS "ID3671-75-LP14.

DECRETO N° 1709

CHILLÁN VIEJO, 09 MAY 2016

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

a) El Decreto Alcaldicio Nº 6514 de 15.12.2014, que aprueba contrato entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el contratista de la empresa CISO LTDA. para la ejecución de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS NARANJOS" ID 3671-75-LP14.**

b) El Decreto Nº 1492 del 25.04.2016, que aprueba Recepción Definitiva de la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS NARANJOS" ID 3671-75-LP14.**

c) La Liquidación de Contrato de la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS NARANJOS" ID 3671-75-LP14.**Con fecha 06.05.2016.

D E C R E T O

1.- APRUÉBASE la Liquidación de Contrato de la obra denominada: **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS NARANJOS" ID 3671-75-LP14.**

2.- PROCEDASE a la devolución de la boleta de garantía Nº 3 por el monto de $2.122.554 por Correcta Ejecución de la obra a el contratista de la empresa CISO LTDA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ULISES AEDO VALDÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

UAV/ HHH / OES /PAB/ FOM/ fom

DISTRIBUCION: Contratista, Secretaría Municipal, Adm. Y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, OF. Partes.