Municipalidad
de Chillán Viejo | Dirección de Obras Municipales

RECONÓZCASE REANUDACION DE OBRA "CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES" ID: 3671-28-LP20 POR TÉRMINO DE CUARENTENA QUE RIGÍA A LA COMUNA

DECRETO Nº 2722

Chillán Viejo, 06 MAY 2021

VISTOS: las facultades conferidas en la ley nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios nº 824 del 19.03.2019 y n° 969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 3772 del 17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° **2100** de fecha **13.08.2020** que aprueba contrato de la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

b) El Decreto Alcaldicio Nº **2379** de fecha **14.09.2020** que aprueba paralización entrega de terreno por cuarentena en la comuna, valido para la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

c) El Decreto Alcaldicio Nº **2596** de fecha **06.10.2020** que aprueba reanudación entrega de terreno por termino de cuarentena, valido para la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

d) Resolución N°57 exenta del Ministerio de Salud, que dispone medida sanitaria, de retroceso a fase 1 a la zona urbano de la comuna de Chillán Viejo

e) Carta del contratista ingresado por oficina de partes el día 22.01.2021, solicitando paralización de obra, ya que la comuna entra en cuarentena, decretado por el MINISTERIO DE SALUD, a partir del sábado 23.01.2021

f) El Decreto Alcaldicio Nº **513** de fecha **25.01.2021** que aprueba paralización de la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

g) Según instructivo de Gobierno se levanta cuarentena en la intercomuna Chillán - Chillán Viejo a contar del jueves 25.02.2021, por esta razón se reanuda la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

h) Según resolución N°232 exenta del Ministerio de Salud, dispone medida sanitaria de retroceso a fase 1 para la comuna de Chillán y Chillán Viejo

i) Carta del contratista ingresado por oficina de partes el día 16.03.2021, solicitando paralización de obra, ya que la comuna entra en cuarentena, decretado por el MINISTERIO DE SALUD, a partir del Jueves 18.03.2021

j) Según instructivo de Gobierno se levanta cuarentena en la intercomuna Chillán - Chillán Viejo a contar del jueves 06.05.2021, por esta razón se reanuda la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

Municipalidad
de Chillán Viejo | Dirección de Obras Municipales

D E C R E T O:

1.- RECONOZCASE: reanudación de obra, "**CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**, a contar del jueves 06.05.2021

2.- CONSIDERESE: aumentar el plazo de la obra costo cero en 30 días por el tiempo que la obra estuvo paralizada por cuarentena, quedando como fecha de término de obra el día 06.06.2021

3.- SOLICITESE: al contratista modificar garantía Certificado de fianza N°B0072332 por un monto de $5.609.921.- con vencimiento el 22.04.2021 correspondiente a garantía por fiel cumplimiento de contrato.

El plazo de la garantía debe ser al menos 90 días más del plazo de término de obra

4.- NOTIFÍQUESE: a las empresas constructoras y Contratistas involucrados

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

FERNANDO SILVA CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

FSC/HHH/HHH/RGC/FOM/fom
DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes