SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DEL ESTUDIO "DISEÑO PROYECTO RECUPERACIÓN DE TERRITORIO".

DECRETO N° 3882
CHILLÁN VIEJO, 28 ABR 2023

VISTOS

1.-Las facultades que me confiere la Ley Nº 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

2.-La Ley Nº 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas de fecha 30/07/2003 y su reglamento Decreto Nº 250.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N°90 de fecha 11/11/2022 de Secretaria de Planificación.

b) Decreto Alcaldicio **N°7236** de fecha **20/09/2022** que Aprueba Modificación de Convenio Ad Referendum de transferencia de recursos para financiar proyecto denominado Estudio de factibilidad para campamento Cabildo Chillán Viejo, Programa asentamientos precarios, suscrito entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de ÑUBLE y la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Decreto Alcaldicio **N°9466** de fecha **30/11/2022** que Aprueba Bases Administrativas y demás antecedentes para la licitación pública **ID 3671-93-LE22 "DISEÑO PROYECTO RECUPERACIÓN DE TERRITORIO".**

d) Decreto alcaldicio **Nº 787** de fecha **01/02/2023,** que aprueba Acta de Evaluación y Adjudica Licitación Pública **ID 3671-93-LE22 "DISEÑO PROYECTO RECUPERACIÓN DE TERRITORIO".**

e) Contrato de fecha 21 de febrero de 2023 suscrito entre las partes.

f) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha 17/06/2021.

g) Decreto Alcaldicio N° 3720 de fecha 29/06/2021 que reconoce calidad de alcalde titular de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don **JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE.**

h) El Decreto N°4307 del 06 de junio de 2022, que nombra a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, Director grado 7° EMS Secretario Municipal Suplente.

i) Carta de consultora ingresada por oficina de partes de la Municipalidad de Chillán Viejo de fecha 27 de abril de 2023, mediante la cual solicita aumento de plazo.

j) Informe técnico N°1 del ITE, el cual acoge la solicitud de aumento de plazo, debidamente autorizado por Directora SECPLA.

DECRETO

1.- AUTORIZASE el aumento de plazo del estudio denominado "**DISEÑO PROYECTO RECUPERACIÓN DE TERRITORIO**", en 14 días corridos, a partir de la fecha de término original.

2.- COMUNIQUESE y notifíquese a consultora e ITE.

ANÓTESE, REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALVARO RIVAS RIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

A.C.M.D.F. CHILLAN VIEJO

JORGE DEL POZO PASTENE
ALCALDE

JDPP/ LBMO /RBF / OES / DFF / IPI / ipi.
DISTRIBUCION: Secretario Municipal, SECPLA, ITC, Unidad Técnica Municipal, Interesado.

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO Vº Bº CONTROL INTERNO

28 ABR 2023