Municipalidad de Chillán Viejo | Dirección de Obras Municipales

Cuna del Libertador

**APRUEBA AUMENTO OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, DE LA OBRA "MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE" ID 3671-21-LE14**

**DECRETO Nº** 3273

**CHILLÁN VIEJO,** 25 JUN 2014

**VISTOS:** Las facultades conferidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios Nº 2030 del 09.12.2008 y N° 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6364 del 17.12.2013 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2014.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto Nº 2632 de fecha 20.05.2014 que aprueba contrato de la obra denominada **" MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE"** ID :3671-21-LE14

b) Presupuesto entregado por el contratista para las obras extraordinarias"

c) El informe Técnico de 09.06.2014, donde el ITO de la obra informa que el contratista ha solicitado aumento de obra, obras extraordinarias por un monto de $1.548.417.- IVA incluido.

d) El memorándum Nº 195 de fecha 24.06.2014, en cual el Director de Planificación autoriza la modificación.

f) Facultad de la autoridad municipal para autorizar aumento de obras y obras extraordinarias.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** el aumento de obra y obras extraordinarias por un monto de $1.548.417.- IVA incluido de la obra denominada **"MEJORAMIENTO CESFAM FEDERICO PUGA BORNE".**

**2.- NOTIFÍQUESE** a la empresa contratista, para que proceda a realizar la modificación correspondiente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO SECRETARIO MUNICIPAL

**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**
**SECRETARIO MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**ULISES AEDO VALDÉS**
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**UAV/HHH/ GGB/PAB/EPM/ epm**

DISTRIBUCION: Secretaría Municipal, DAF, DOM, Ejecución, Planificación, Of. Partes