Municipalidad
de Chillán Viejo | Dirección de Obras Municipales

APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO" ID 3671-5-L116

DECRETO Nº 1607

CHILLÁN VIEJO, 02 MAY 2016

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios Nº 2030 del 09.12.2008 y N° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2015.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio Nº 687 de fecha 24.02.2016 que aprueba contrato de la obra **"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO".**

b) Carta de fecha 01.04.2016 ingresada por el contratista en la cual solicita la recepción provisoria de la obra. **"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO".**

c) Informe termino de obra **"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO"** de fecha 05.04.2016.

d) Decreto Alcaldicio Nº 1261 del 07.04.2016 que designa comisión provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO".**

e) Acta de recepción sin observaciones de fecha 25.04.2016 de comisión para recepción provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO".**

DECRETO:

1.- APRUÉBASE la Recepción Provisoria de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO" ID 3671-5-L116** de fecha 28 de Abril del presente año, encomendada a NONEX SPA, RUT.:76.309.458-8.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ULISES AEDO VALDÉS
ALCALDE (S)

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

UAV/HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. Y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes