Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales

APRUEBA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDUARDO FREI" ID 3671-72-LP14

DECRETO Nº 1711

CHILLÁN VIEJO, 09 MAY 2016

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios Nº 2030 del 09.12.2008 y Nº 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio Nº 6364 del 17.12.2013 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2014.

CONSIDERANDO:

a.- El Decreto Alcaldicio Nº 6515 de fecha 15.12.2014 que aprueba Contrato de la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDUARDO FREI".**

b.- El Decreto Alcaldicio Nº 1089 de fecha 24.02.2015 que designa La comisión para Recepción Provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDUARDO FREI".**

c.- El Decreto Alcaldicio Nº 2299 de fecha 23.04.2015 que aprueba Recepción Provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDUARDO FREI".**

d.- El Decreto Alcaldicio Nº 1351 de fecha 12.04.2016 que designa Comisión para Recepción Definitiva de la obra **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDUARDO FREI".**

e.- El Acta de Recepción Definitiva sin Observaciones de fecha 19.04.2016.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE la Recepción Definitiva de la obra denominada **"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDUARDO FREI" ID 3671-72-LP14** de fecha 06 de Mayo del presente año, encomendada a SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARAVENA Y COMPAÑÍA ILIMITADA.

2.- DEVUÉLVASE boleta de garantía con pagare del banco Santander Nº 59 correspondiente a garantía por fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de la obra por el monto de $1.879.245.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
SECRETARIO MUNICIPAL

HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

UAV/HHH/ OES/ PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. Y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes