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AUMENTO DE PLAIO DE INICIACION DE OBRA
AMPLIACION REDES A.P. Y A. SERVIDAS SECTOR EL
BAJO, CHILLAN VIEJO

DECRETON° 457

CHILLAN VIEJO, Z 9 ENE 70119

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suminisiro y Prestacién de Servicios, y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

a) Decrefo Alcaldicio N° 72 de fecha 14/01/2019 que
Modifica Subrogancia Automaticas para funcionarios que indica.

b) Decreto Alcaldicio N° 4305 del 28/12/2018 que
Aprueba Confrato Licitacion publica N°78/2018 ID 3671-78-LR17 “AMPLIACION REDES A.P. Y A.
SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEJO"

c) Punto sexto de Contrato de Eecucién de Obra de
fecha 28/12/2018, donde dice "El plazo de ejecucién de la obra serd de 300 dias corridos, a
contar del dia siguiente del Acta de Entrega de Terreno”

) d) Oficio N° 07 de fecha 07/01/2019 enviado a Director
de Vidlidad Regién de Nuble a Sr. Cristian Diaz Silva, donde se solicita aprcbacion de
paralelismo Proyecto "AMPLIACION REDES A.P.Y A. SERVIDAS, SECTOR EL BAJO CHILLAN VIEJO"

e) Oficio ORD. N° 50 de fecha 23/01/2019, recibido de
Ministerio de Obras Publicas de Director Sr. Cristian Diaz Silva, donde solicita aprobacién de
Proyecto de paralelismo de AMPLIACION REDES DE A.P. Y A. SERVIDAS, SECTOR EL BAIJO
CHILLAN VIEJO.

f) Carta de $r. Ricardo Torres Aguilar, Ingeniero Civil de
Empresa Claro Vicuia Valenzuela S.A., de fecha 24/01/2019, donde solicita aumento en plazo
para la entrega de terreno de la Obra, debido a la falta de la qutorizacién de paralelismo por
parte de Vidlidad y que de acuerdo las aclaraciones de la licitacion este tramite es de
responsabilidad del Municipio.

DECRETO:

1.- APRUEBESE aumento de plazo de iniciacién de
Obra “AMPLIACION REDES A. P. Y AGUAS SERVIDAS SECTOR EL BAJO, CHILLAN VIEIO",
aumentando el plazo hasta obtener la aprobacion de Paralelismo por parte de
Vialidad. ;
2.- PROCEDASE a notificar a la empresa Claro,
Vicuna, Valenzuela S. A. del presente Decreto de Aumento de plazo para iniciar las obras y
una vez obtenida la aprobacion del Paralelismo, por parte de Vialidad se procedera a realizar
la Entrega de Terreno de la obra.

DPM/ HHHfoﬁ/ AO

DISTRIBUCION: Planifica



