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Secretaria de Planificacion

AUMENTO DE PLAZO DE INICIACION DE OBRA
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO  ADULTO
MAYOR, CHILLAN VIEJO

DECRETO N° 358

CHILLAN VIEJO, 29 de Enero de 2019

VISTOS:
- Las facultades que confiere la Ley N° 18.495, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios, Yy su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio N° 72 de fecha 14/01/2019 que
Modifica Subrogancia Automdaticas para funcionarios que indica.

b) Decreto Alcaldicio N° 4302 del 28/12/2018 que
Aprueba Contrato Licitacién publica N°68/2018 1D 3671-68-LR17 "CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO"

c) Punto sexto de Confrato de Ejecucion de Obra de
fecha 28/12/2018, donde dice “EI plazo de ejecucién de la obra serd de 180 dias corridos, a
contar del dia siguiente del Acta de Entrega de Terreno”

d) Memo N° 37 de fecha 28/01/2019 de Director (S) de
Direcciéon de Planificacion a Departamento de Ejecucién, donde informa Yy comunica que
esta direccién se encuentra recopilando antecedentes, para elaborar expediente del
Permiso de Edificacion, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 5.1.1 de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones.

e) Carta de Sr. Marcos Poblete Ortiz, Ingeniero Civil de
Constructora e Ingenieria INGESEP LTDA., de fecha 28/01/2019, donde solicita aumento de
plazo para la entrega de terreno de la Obra, debido a la falta del Permiso de Edificacion de
la obra.

f) Recibo de Recepcidn de Antecedentes de fecha
31/01/2019, donde se ingresé a la Direccién de Obras de Chillan Viejo expediente técnico
con solicitud de Permisos de Edificacién de la obra “Centro Comunitario Adulto Mayor”,
ubicado en Gacitoa N°250.

DECRETO:
1.- APRUEBESE aumento de plazo de iniciacién de
Obra “CONSTRUCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR", aumentando el plazo hasta
obtener la aprobacién de Permiso de Edificacion de la obra, por parte de la Direccién de
Obras de la Municipalidad de Chillédn Viejo.

- EDASE a notificar a la empresa Constructora
e Ingenieria INGESEP Ltda., Rut. del presente Decreto de Aumento de plazo
para iniciar la obra.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.
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DlSTRI;iJCIéN: Planificacién, Oficina de Partes, Secretaria Municipal.
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