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LE1? 2212

Chillén Viejo, 77 JUL 2019

DECRETO N°

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

2.- La Ley N° 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de Bases
sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el Diario Oficial
del 30.07.2003;

3.- El Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios.

CONSIDERANDO:

1. Los Decretos Alcaldicios N° 824 de fecha 19.03.2019 y N° 949
de fecha 28.03.2019, los cudles aprueba nombramiento, delega facultades y asigna funciones al
Administrador Municipal.

2. El Decreto Alcaldicio N° 4.089 de fecha 13.12.2018, el cual
aprueba el presupuesto municipal, educacién y salud del afio 2019.

3. El Decreto Alcaldicio N° 1164 del 04.04.2019, el cual aprueba
las bases para el lamado a licitacién “REPARACION CAMION PLACA CHXS-28".

4. La licitacion a través del Portal www.mercadopublico.cl, 1D
3671-21-L119 “REPARACION CAMION PLACA CHXS-28".

5. El Decreto Alcaldicio N° 1772 del 28.05.2019, el cual aprueba
informe de evaluacién y adjudica licitacion 3671-21-L119.

6. La orden de compra 3671-26-SE19 enviada con fecha
19.06.2019 que se encuentra aceptada en el portal www.mercadopublico.cl.

7. El acta de entrega, en la que se indica que el camion dljibe
patente CHXS-28 fue entregado con fecha 25.06.2019 a proveedor Sres. CECOR con fecha estimada
de enfrega 22.07.2019, la cual sera prorrogada en 5 dias hdabiles a contar del dia siguiente.

8. La necesidad de ampliar el plazo de entrega del servicio
contratado a la empresa CECOR S.A. Rut. 76.010.151-6.

9. El correo enviado por parte de la empresa CECOR donde
informa el estade de avance de los servicios contratados, e indica que incluirdn gratuitamente
calibracion de bomba inyectora mecanica y cambio de inyectores, ademds del traslado con gria
hasta la ciudad de Concepcién — Chillan, y solicitan se le puedan proporcionar 5 dias hdbiles
adicionales al vencimiento del plazo para entregar de buena manera el camién, y redlizar las pruebas
necesarias previo a la enfrega.

10.Que, la ampliacién de plazo no influye en la adjudicacion de
la licitacion 3671-21-L119, ya que la segunda mejor oferta indica un plazo de 48 dias corridos.

11. Decreto Alcaldicio N° 72 del 14 de enero de 2019, el cual
aprueba la subrogancias automaticas.

DECRETO:

1.- AUTORIZA |a ampliacién de plazo de entrega por 5 dias
habiles a contar del dia 23.07.2019 para la entrega de los servicios contratados.

2.- PROCEDASE a informar al proveedor la autorizacion.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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