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RECONOZACASE PARALIZACION DE OBRA POR RAZONES
euE sE señtu¡r 'DrvERsAs REpARAcroNEs eLANTA DE
TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN"
rD 3671-10-SE19
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31 .lut mu

facultades conferidas en la Ley No 18.695,

DECRETO NO

Chillán viejo,

VISTOS: Las
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificator¡os, los
Decretos Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y No No 499 del 16.02.2011, med¡ante los cuales se
nombra y delega atribuciones al Adm¡n¡strador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio No
6588 del 77.t2.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Mun¡c¡pal 2015, Decreto Alcaldic¡o No
6014 que modifica subrogancias automáticas.

CONSIDERAN DO:

a) El Decreto Alcaldicio No 37O de fecha 31.01.2019 que aprueba
contrato de la obra *DMRSAS REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA
ELEVADOfIA, RUCAPEQU EN"

c) informe de la ITO de fecha 28.02.2019, indicando que se da plazo
hasta el 11.03.2019, para poder term¡nar los trabajos, ya que el contrat¡sta que estaba reparando
el motorductor terminaría la semana del 04.03.2019. valido para la obra "DIVERSAS
REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN".

d) Carta ¡ngresada por el contratista con fecha 11.03.2019,
indicando que la obra no se a podido terminar de forma adecuada, ya que, el otro contratista
todavía no ha terminado los trabajos de la obra 'DMRSAS REPARACIONES PLANTA DE
TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN"

e) ¡nforme de la ITO de fecha 11.03.2019, indicando que se da
plazo hasta el 17.04.2019, para poder terminar los trabajos, ya que el contratista que estaba
reparando el motorductor se encuentra en garantía de correcta ejecución de obra, valido para la
obTa ..DIVERSAS REPARACIONES PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADoRA,
RUCAPEQUEN".

f) Carta ¡ngresada por el contratista con fecha 17.O4.2019
solicitando la recepción provisoria de la obra 'DrvERsAs REpARAcroNEs PLANTA DE
TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN"

g) informe de la ITO de fecha 23.04.20t9, ¡ndicando que la obra
se encuentra terminada, valido para la obra 'DMRSAS REPARACIONES PLANTA DE
TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN".

h) que fue necesario dar un plazo adicional al contratista a través
de un informe de la ITO, para que term¡nara la ejecución de los trabajos, sin paralizar la obra, ya
que no era responsabilidad de é1, s¡ no, de un tercero (contrat¡sta) que no había terminado los
trabajos por garantía de correcta ejecución de obra. Al realizar el acto de paralización de obra, el
contratista no podía segu¡r trabajando en otros puntos del proyecto, los cuales no se veían
perjudicados por el retraso del otro contratista, de igual forma, al paralizar la obra se tendría que
haber compensado las costas de gastos generales, por todo el periodo de paralización.

b) Carta ¡ngresada por el contratista con fecha 27,02.2079,
indicando que la obra no se a pod¡do term¡nar de forma adecuada, ya que hay otra empresa
trabajando en la planta de tratam¡ento 'DMRSAS REPARACIONES PLANTA DE
TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN".
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i) Que es necesario dejar constancia en este acto administrativo,
que se reconozca la paralización de la obra *DMRSAS REPARACIONES PLANTA
DE TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN- ID 3671-1O-SE19
por los motivos señalados en los considerandos indicados en la letra h presedente

DECRETO:

1.- RECONOZCASE: paralización de obra del 27.02.20t9 al
L7.04.2079, para evitar cobros de multa al contrat¡sta, por concepto de retrasos de fuerza mayor,
ya que no dependía de é1, sino de terceros, valido para la obra "DrvERsAs REpARAcroNEs
PLANTA DE TRATAMIENTO Y PLANTA ELEVADORA, RUCAPEQUEN",

2.- NOTIFÍQUESE a la empresa constructora.
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