
Municipalidad
de Chillán Viejo Direcreión de Obras Municipales

APRUEBA MODIFICACIóN DE CONTRATO POR AUMENTO
DE OBRA DE LA LICITACION 'CONSTRUCCIóN CIERRE
PERIM ETRAL. ESCU E LA RUCAPEQU E N " I D 367 L-26-LEL4

DEcREro No 3 530
CHILLÁN VIEJO, O I IUT ZOII,

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos
Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y No 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se
nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto
Alcaldicio No 6364 del 17.12.20L3 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2014.

CONSIDERANDO:
El Decreto No 2950 de fecha 05.06.2014 que aprueba Contrato de

Ejecución obra "coNsTRUccIóN cIERRE PERIMETRAL ESCUELA RUCAPEQUEN-

Acta de entrega de terreno de fecha 23.06.20t4.
El memorándum No 196 de fecha 25.06.2OL4, el cual el

Director de Planificación autoriza la modificación,

El Decreto No 3274 de fecha 25.O6.2Ot4 que aprueba aumento de
obra y obras extraordinarias de la obra "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA
RUCAPEQUEN"

DECRETO:

1.- APRUÉBASE la modificación de contrato por Aumento de
obra de la obra *coNsTRuccróN CTERRE PERTMETRAL EscuELA RUcApEeuEÑ-, suscrito con
la empresa contratista Alto Sur Ltda.

2.- AUMÉNTESE en g1.211.978.- IVA incluido el monto del
contrato.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Obras Municipales

MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCIóN DE OBRA
(AUMENTO DE PLAZO)

En Chillán Viejo, a 01 de Julio de 2074, entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo,
RUT. 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en calle Serrano No

300, Chillan Viejo; y representada por su Administrador Municipal Ulises Aedo Valdes,
Cedula Nacional de Identidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y don Eduardo
Villablanca Herrera, RUT t5.492.529-5, con domicilio en calle Patricio Lynch No 35,
Chillán, ambos chilenos y mayores de edad, quienes en las representaciones invocadas
han convenido en la siguiente modificación de contrato de obra:

PRIMERO: Se procede a aumentar el monto del contrato en.$ 1.21L.978.- IVA incluido
por concepto de aumento de obra de la obra "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL
ESCUELA RUCAPEQUEN".

SEGUNDO: El contrato se encuentra garantizado por vale vista No 16703715 de fecha,
por $441.048.-,por Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras
dicha garantía será devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la liquidación del contrato.

TERCERO: Se conserva el resto de los términos del contrato modificaciones, para
efectos administrativos y legales.
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MUNICIPAL
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