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INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL, SECPLA 2015 

RESUMEN EJECUTIVO: 

El presente documento contiene información proporcionada por la dirección 

de la Secretaría de Planificación (SECPLA), de la Municipalidad de Chillán Viejo, con 

el propósito de dar cumplimiento a la Ley N°18.695 Articulo 21 Letra C, donde Indica 

que se debe “Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, 

inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a 

lo menos semestralmente”. 

 Es por esta razón que se presenta una evaluación de los planes, programas, 

proyectos e inversiones realizadas es este departamento en el primersemestre de 

2015. 

OBJETIVO GENERAL: 

Informar sobre el desarrollo general de la comuna, además del funcionamiento 

del departamento y Municipio, en el cumplimiento del art. 21 de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar el cumplimiento del art. 21 letra “C” de la Ley 18.695, en función del 

cumplimiento de planes, programas y proyectos, del departamento de SECPLA de la 

Municipalidad de Chillán Viejo. 

 Analizar el nivel de avance de los planes, programas y proyectos 

presentados por esta unidad durante el primer y segundo semestre del 2015 
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ANALISIS DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015: 

Para una correcta interpretación y evaluación de datos debemos considerar 

los siguientes puntos en la pauta de evaluación: 

 Para una correcta evaluación, se utilizará la misma pauta que se propone 

en el Plan de Desarrollo Comunal, donde se estipula que el cumplimiento de cada 

una de las iniciativas serán valoradas con 1 y 0, valores que identifican los planes, 

programas y proyectos ejecutados y no ejecutados respectivamente. 

 Se considera además una pauta porcentual de avance, la cual indica el 

nivel de cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos, para 

finalmente establecer si están o no ejecutados. 

Tabla n° 1:Estado de avance de los proyectos 

Ponderación Porcentual Avance % 

Postulado  20% 

Elegible 40% 

Admisible 40% 

Recomendado Técnicamente 45% 

Financiamiento Aprobado 50% 

Convenio Recibido 60% 

Obra o Estudio Licitado 70% 

Obra o Estudio Adjudicado / Trato directo 75% 

En Ejecución 80% 

Ejecutada 100% 
Fuente: Elaboración propia, nivel de avance de los proyectos 

 

La unidad de SECPLA durante el primer semestre del año 2015preparó y 

presentó 72 iniciativas a distintas entidades y fondos gubernamentales, por un monto 

de M$7.885.921-. Aproximadamente. 
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Las Iniciativas presentadas fueron: 

Tabla n° 2: Lista de Proyectos Presentados a fondos Gubernamentales, Primer semestre 2015, SECPLA 

 PROYECTO 

1 Reposición CESFAM Federico Puga Borne (Diseño) 

2 Construcción Cementerio Municipal, Chillán Viejo (Diseño) 

3 Mejoramiento Áreas Verdes, Chillán Viejo 

4 Mejoramiento Espacios Peatonales Calle Juan Martínez de Rozas 

5 Mejoramiento Camino Los Colihues, Chillán Viejo 

6 Mejoramiento Calle Principal Rucapequén 

7 Mejoramiento de Calle Pob. Bellavista, Rucapequén 

8 Construcción Casa Adulto Mayor 

9 Diseño Construcción Casa Museo Bernardo O´Higgins Riquelme, Chillán Viejo 

10 Ampliación Redes A.P. y A. Servidas Sector el Bajo, Chillán Viejo 

11 Mejoramiento Espacios Peatonales Calle Mariano Egaña 

12 Construcción Biblioteca Francisco de Miranda Chillán Viejo 

13 Construcción Multicancha Villa Diego Portales 

14 Mejoramiento Multicancha Padre Hurtado II 

15 Construcción Cubierta Multicancha Villa Los Naranjos del Futuro, Chillán Viejo 

16 Construcción Cancha Césped Sintético Villa Los Maitenes 

17 Ampliación Sala Multiuso Centro Cultural Bernardo O´Higgins 

18 Construcción Cancha Baby Fútbol Villa Santa Inés 

19 Construcción Cancha Baby Fútbol Villa Lomas de Maipón 

20 Mejoramiento Multicancha Villa Eduardo Frei 

21 Mejoramiento Multicancha Villa El Crisol 

22 Mejoramiento Multicancha Villa Los Naranjos 

23 Mejoramiento Multicancha Villa San Esteban 

24 Mejoramiento Complejo Techumbre, Escuela Los Colihues 

25 Mejoramiento Mamparas Patio Cubierto, Escuela Rucapequén 

26 Construcción Cierre Sur-Oriente Patio Techado Escuela Rucapequén 

27 Reparación Cubierta Patio Techado Escuela Tomás Lago 

28 Cierre Patio Cubierto Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano 

29 Diseño Sistema de Evacuación de Aguas Servidas, Villa Los Maitenes, Rucapequén 

30 Construcción Sistema de Agua Potable Rural Comité de Vivienda Quilmo 

31 Construcción Sistema de Agua Potable Rural Comité de Vivienda Villa La Esperanza, 

Sector los Colihues 

32 Diseño Agua Potable y Alcantarillado El Bajo (Contratación de Profesional y Técnicos 

para su Elaboración) 

33 Conservación Escuela Los Colihues 

34 Conservación Escuela Rucapequén 

35 Ampliación Sala Cuna Villa Ríos del Sur 

36 Conservación Parque Monumental Bernardo O´Higgins, Chillán Viejo 
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37 Construcción Sede Villa La Higuera, Chillán Viejo 

38 Construcción Plazas Vivas Diversos Sectores de la Comuna 

39 Construcción Sede las Rosas, Chillán Viejo 

40 Construcción Plazoleta Eugenio Araneda, Chillán Viejo 

41 Construcción Plaza Viva Villa Las Amapolas, Chillán Viejo 

42 Ampliación Sede Villa Los Naranjos de Castilla 

43 Ampliación Sede Villa Santa Inés, Chillán Viejo 

44 Construcción Sede Hacienda Los Fundadores, Chillán Viejo 

45 Construcción Sede Comunitaria La Esperanza 

46 Construcción Sede Social Villa San Esteban 

47 Construcción Sede Comunitaria Las Canoas 

48 Construcción Sede Social Villa El Libertador 

49 Construcción Sede Villa Padre Hurtado I  

50 Mejoramiento Jardín Infantil y Entorno Sede Social Padre Hurtado II 

51 Reposición Aceras Diversos Sectores de la Comuna 

52 Construcción Patio Cubierto Sede San Joaquín 

53 Construcción Aceras Diversos Sectores de la Comuna ( Luis Araneda) 

54 Construcción Sede Villa San Bartolomé 

55 Mejoramiento Área Verde Villa Ríos del Sur 

56 Reposición Camión Aljibe, Chillán Viejo 

57 Adquisición de Contenedores para Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios en 

La Vía Pública 

58 Adquisición Bus, Municipalidad de Chillán Viejo 

59 Adquisición Camión Hidroelevador, Chillán Viejo 

60 Adquisición Mini Cargador Frontal, Chillán Viejo 

61 Adquisición Camión Recolector de Basura 

62 Adquisición Camión Tolva 

63 Construcción Pozo Profundo Estadio Arístides Bahamondes, Chillán Viejo 

64 Mejoramiento Hitos y Escaños Plaza Isabel Riquelme 

65 Instalación y Provisión Tabique SECPLA 

66 Asesoría Ingeniero Comercial 

67 Asesoría Proyectos Modelos de Gestión Cultural Patrimonial 

68 Asesoría en Diseño de Ampliación para Incorporación de Enseñanza Media en 

Escuela Tomas Lago, Comuna Chillán Viejo 

69 Asesorías en Instalaciones Eléctricas 

70 Mejoramiento Sistema de APR Sector El Quillay 

71 Construcción de Pozos Diversos Sectores 

72 Diseño Centro Deportivo Integral 

Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

Estas Iniciativas fueron presentadas a los siguientes fondos concursables 

gubernamentales: 
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Tabla n°3: Iniciativas presentadas por tipo de fondos y/o entidades 

FONDOS GUBERNAMENTALES N° De Iniciativas 

FNDR(Gobierno Regional) 12 

PMU, Emergencia  (Subdere) 5 

PMU (Subdere) 6 

FIE (PMU, SUBDERE) 5 

ACCIONES CONCURRENTES (Subdere) 4 

FEP(Educación) 2 

JUNJI 1 

MINVU 1 

FRIL (Gobierno Regional) 19 

CIRCULAR 33 (FNDR, Gobierno Regional) 7 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 7 

PROGRAMA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 1 

MOP 1 

IND 1 

Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

 

Grafico n°2: Número de iniciativas presentadas a cada fondo  

 
Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 
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Según grafico anterior se puede denotar que un 27% de las iniciativas fueron 

postuladas a fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), seguida por un 17% de 

iniciativas presentadas a FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), y un 10% a 

Municipales y Circular 33. 

 Para fin del primer semestre de 2015, el análisis de cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos de la unidad arrojan los siguientes resultados: 

Tabla n°4:Estado de las iniciativas, fin primer semestre de 2015 

Ponderación Porcentual Avance N° Proyectos % 

Postulado  62 86,11 

Elegible 0 0,00 

Admisible 0 0,00 

Recomendado Técnicamente 0 0,00 

Financiamiento Aprobado 10 13,89 

Convenio Recibido 0 0,00 

Obra o Estudio Licitado 0 0,00 

Obra o Estudio Adjudicado / Trato directo 0 0,00 

En Ejecución 0 0,00 

Ejecutada 0 0,00 

TOTAL 72 100 

Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

Tabla n°5:Estado de las iniciativas, fin primer semestre de 2015 

INICIATIVA FINANCIAMIENTO AVANCE 
MONTO 

M$ 

Construcción Pozo Profundo Estadio Arístides 

Bahamondes, Chillán Viejo 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 50% 19.389 

Mejoramiento Hitos y Escaños Plaza Isabel Riquelme FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 50% 850 

Instalación y Provisión Tabique SECPLA FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 50% 550 

Asesoría Ingeniero Comercial FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 50% 6.408 

Asesoría Proyectos Modelos de Gestión Cultural 

Patrimonial 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 50% 12.000 

Asesoría en Diseño de Ampliación para Incorporación 

de Enseñanza Media en Escuela Tomas Lago, 

Comuna Chillán Viejo 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 50% 4.389 

Asesorías en Instalaciones Eléctricas FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 50% 928 

Mejoramiento Sistema de APR Sector El Quillay PROGRAMA PRESIDENTE DE 

LA REPUBLICA 

50% 25.401 

Construcción de Pozos Diversos Sectores MOP 50% - 

Diseño Centro Deportivo Integral IND 50% - 

Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 
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Tabla n°6: Resumen Condición Proyectos Primer Semestre 2015 

Total de Acciones Presentadas 72 

Número de Acciones No cumplidas 72 

Número de Acciones Cumplidas 0 

Porcentaje de Cumplimiento 0% 

Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

Grafico n°3: Nivel de avance de los proyectos primer semestre de 2015

 
Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

 

 Del 100% de las iniciativas presentadas el primer semestre de 2015,un 14% (10 

iniciativas) obtuvo recursos aprobado, de los cuales 7 iniciativas obtuvieron recursos 

a través de financiamiento Municipal por un monto de M$44.514, 1 iniciativa 

aprobada por el fondo Presidente de la Republica por un monto de M$25.401, y 

finalmente 2 iniciativas financiadas por MOP y IND. Por su parte el 86% restantede los 

proyectos preparados, al final de primer semestre se encuentran en estado de 

postulados, ya que hasta la fecha las entidades revisoras no han manifestado 

observaciones ni resultados de ninguna índole. 

Nota N°1: Se adjunta planilla Excel con desglose de avance de cada uno de los 

proyectos. 
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