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RESUMEN EJECUTIVO: 

Para el primer semestre de 2015, SECPLA presento 72 iniciativas por un monto 

de M$7.885.921.- postuladas a distintos fondos gubernamentales, de los cuales 10 al 

final del periodo fueron financiados con recursos Municipales, Fondo Presidente de 

la Republica, IND y MOP, mientras que los 62 proyectos restantes no fueron 

analizados. Para el segundo semestre del mismo año estos planes, programas y 

proyectos sufrieron modificaciones, ya que fueron revisados, aceptados o 

financiados por las entidades revisoras. 

A través del presente informe se darán a conocer el estado de las iniciativas 

para el 2° semestre de 2015. 

ANALISIS DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS, SEGUNDO SEMESTRE DE 2015: 

 

De los proyectos anteriormente analizados, podemos evidenciar los siguientes 

resultados para fines del segundo semestre del 2015: 

 

Tabla n°7:Estado de las iniciativas, fin Segundo semestre de 2015 

Ponderación Porcentual Avance N° Proyectos % 

Postulado  55 76,39 

Elegible 0 0,00 

Admisible 0 0,00 

Recomendado Técnicamente 0 0,00 

Financiamiento Aprobado 10 13,89 

Convenio Recibido 0 0,00 

Obra o Estudio Licitado 0 0,00 

Obra o Estudio Adjudicado / Trato directo 0 0,00 

En Ejecución 0 0,00 

Ejecutada 7 9,72 

TOTAL 72 100 

Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 
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Grafico n°4: Nivel de avance de los proyectos Segundo semestre de 2015 

 
Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

 

 

Al finalizar el segundo semestre de 2015 un 76% de los proyectos no fue 

revisado por las entidadescorrespondientes quedando sólo en estado de 

postulados, por su parte un 14% de las iniciativas lograron obtener financiamiento 

aprobado por un monto de M$382.139.-, y un 10% del total de los proyectos se 

encuentran ejecutados por un monto de M$44.514.- 
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A continuación se detallan los proyectos aprobados y ejecutados: 

Tabla n°8:Proyectos aprobados con financiamiento 2015 

PROYECTO FINANCIAMIENTO AVANCE 

MONTO 

M$ 

Construcción Pozo Profundo Estadio Arístides 

Bahamondes, Chillán Viejo FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 100% 19.389 

Mejoramiento Hitos y Escaños Plaza Isabel Riquelme FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 100% 850 

Instalación y Provisión Tabique SECPLA FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 100% 550 

Asesoría Ingeniero Comercial FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 100% 6.408 

Asesoría Proyectos Modelos de Gestión Cultural 

Patrimonial FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 100% 12.000 

Asesoría en Diseño de Ampliación para Incorporación 

de Enseñanza Media en Escuela Tomas Lago, Comuna 

Chillán Viejo 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 100% 4.389 

Asesorías en Instalaciones Eléctricas FINANCIAMIENTO MUNICIPAL 100% 928 

Mejoramiento Sistema de APR Sector El Quillay 
PROGRAMA PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 50% 25.401 

Construcción de Pozos Diversos Sectores MOP 50% - 

Diseño Centro Deportivo Integral IND 50% - 

Construcción Sede Social Villa San Esteban FRIL (Gobierno Regional) 50% 50.697 

Construcción Sede Comunitaria Las Canoas FRIL (Gobierno Regional) 50% 52.647 

Construcción Sede Social Villa El Libertador FRIL (Gobierno Regional) 50% 55.115 

Diseño Agua Potable y Alcantarillado El Bajo 

(Contratación de Profesional y Técnicos para su 

Elaboración) 

ACCIONES CONCURRENTES 

(Subdere) 
50% 30.600 

Reposición CESFAM Federico Puga Borne (Diseño) FNDR(Gobierno Regional) 50% 60.761 

Construcción Cementerio Municipal, Chillán Viejo 

(Diseño) FNDR(Gobierno Regional) 50% 65.000 

Mejoramiento Áreas Verdes, Chillán Viejo FNDR(Gobierno Regional) 50% 41.918 
Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

 

Tabla n°9:Resumen Condición Proyectos Segundo Semestre  2015 

Total de Acciones Presentadas 72 

Número de Acciones No cumplidas 55 

Número de Acciones Cumplidas 17 

Porcentaje de Cumplimiento 33% 

Fuente: Elaboración propia, según registro de proyectos postulados Secpla 2015 

 

Nota n°2: Se adjunta planilla Excel con desglose de avance de cada uno de 

los proyectos. 

 

 




