APRUEBA RECEPCION PROVISORIA DE LA
OBRA "CONSTRUCCION CICLOVIAS Y
VEREDAS AVDA. BAQUEDANO, CHILLAN
VIEJO”

DECRETO N° 2474

Chillan Viejo, 30.12.2009.-

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N©
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios; los Decretos Alcaldicios N° 2030 /9.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los
cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El
Decreto N© 1945 de fecha 1.12.2008, que aprueba el presupuesto ano 2009;

CONSIDERANDO:

- ElI Convenio Mandato de Transferencia de Recursos
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional entre el Gobierno Regional de la Regién del Bio
Bio y la I. Municipalidad de Chillan Viejo, de fecha 17.03.2009, aprobados por Resolucién
N° 694 de fecha 1 de abril del 2006, por el Gobierno Regional Region del Bio-Bio.

- Las bases Administrativas especiales, generales,
especificaciones técnicas y demas, elaborados para la licitacion ID 3671-62-LP09.

- El llamado a licitacion a través del portal
MercadoPublico, ID N© 3671-62-LEQ9;

- El acta de apertura de fecha 29.05.2009.

- El Decreto Alcaldcio N°© 1016 de fecha 1 de junio del
2009, que designa comision evaluadora de ofertas.

- El Decreto Alcaldcio N© 1080 de fecha 8 de junio del
2009, que aprueba la adjudicacién de la obra a la empresa VANROM Ltda., en un monto
de $185.095.049.-, Iva incluido, en un plazo de 120 dias corridos.

- La Orden de compra N°3671-55-SE09, defecha
10.06.2009.

- El contrato de ejecucion de obra de fecha 19 de junio
del 2009, entre la I. Municipalidad de Chillan viejo y la empresa Constructora VANROM

Ltda.
- Acta de entrega de terreno de fecha 03.07.2009.

- Informe técnico de fecha 14 de Septiembre 2009
por Disminucién, Aumento y Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo.

- Oficio N© 2032 de fecha 16 de Octubre 2009
Aprueba Modificacién de Contrato Proyecto “CONSTRUCCION CICLOVIA Y VEREDAS
AVDA. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO".

- El Decreto Alcaldicio N© 1875 de fecha 19.10.2009
Aprueba Convenio de Referendum por Disminuciéon, Aumento y Obras Extraordinarias y
Aumento de Plazo.

- El Decreto Alcaldicio N© 2212 de fecha 02.12.2009

designa comision.

- Acta de Recepcion Provisoria con Observaciones de
fecha 21.12.2009.

- El Decreto Alcaldicio N° 2473 de fecha 30.12.2009
designa comision.

- Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones de

fecha 30.12.2009.



DECRETO:

1.- APRUEBASE la Recepcidon Provisoria de la obra
denominada “CONSTRUCCION CICLOVIA Y VEREDAS AVDA. BAQUEDANO, CHILLAN
VIEJO”, de fecha 30 de Diciembre del presente afio, encomendada a la empresa
Constructora Vanrom Ltda., por un monto total de $ 185.095.049.- impuesto incluido.

2.- PAGUESE a la Empresa Constructora Vanrom

Ltda., el dltimo Estado de Pago, por la cantidad de $ 10.914.626.-, incluido
impuestos, sin reajustes ni intereses.

3.- DEVUELVASE la boleta en garantia de Fiel
cumplimiento de contrato N° 0057038 de fecha 19.10.2009 del Banco Corpbanca
por un monto $ 18.509.505.-

4.- ACEPTESE la boleta en garantia de
Correcta Ejecucion de las Obras N° 0077881 de fecha 30.12.2009 del Banco Itau
por un monto $ 9.254.752.-

4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 214.05.56.008, del

presupuesto Municipal Vigente.

- Administrador Municipal, Sécretaria Municipal, Control, DOM, Ejecucién, Finanzas, Planificacion, Of. Partes.



