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APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM POR AUMENTO
DE OBRA EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO
DE LA OBRA “CONSTRUCCION PLAZAS DE AGUA
SECTORES: VILLA RIOS DEL SUR, VILLA PADRE
HURTADO IlII Y PARQUE MONUMENTAL BERNARDO
O”HIGGINS”

6‘141‘1
DECRETON (%

CHILLAN VIEJO, &2 MAR 2011

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios,
los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° 2040 del 10.12.2008, mediante los
cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, Ei
Decreto Alcaldicio N° 2420 del 24.12.2010 que aprueba el presupuesto municipal afio 2011.

CONSIDERANDO:
e Contrato de fecha 11 de Febrero del 2011.

e Decreto que aprueba contrato N° 471 del 11.02.2011.
e Acta entrega terreno de fecha 25.02.2011

¢ Memorando N° 372 - A de fecha 03.03.2011 en el cual Iz
Direccién de Planificacion aprueba aumento de obras
extraordinarias y Aumento de plazo.

e Convenio Ad-Referendum por Aumento de Obras
Extraordinarias y Aumento de plazo de fecha 17.03.2011.

DECRETO:

1. - APRUEBASE el Convenio Ad-Referendum de fecha 17.03.2011
por Aumento de Obra Extraordinaria y Aumento de Plazo, para la obra “CONSTRUCCION
PLAZAS DE AGUA SECTORES: VILLA RIOS DEL SUR, VILLA PADRE HURTADO Il ¥

PARQUE MONUMENTAL BERNARDO O”HIGGINS". &

v
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2.- ACEPTESE Vale Vista N° 0124378 por un monto $ 20.000.- por
fiel cumplimiento de contrato.

3.- IMPUTESE el gasto del presente Decreto al ltem 31.02.004
“Obras Civiles” del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

UAVIFFVIGGB/JOBIjob.
COMUNICADO A: - Secretaria Municipal, Depto. Ejec. de Obras, Adm. y Finanzas, Dom,

Contratista, Of. Partes.



I. MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO
DPTO. EJECUCION DE OBRAS

CONVENIO AD-REFERENDUM
POR AUMENTO DE OBRA EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE
PLAZO

En Chillan Viejo, a 17 de Marzo de 2011, entre
el Administrador Municipal de Chillan Viejo, Don ULISES AEDO VALDES,
y Don Manuel Panes Ramos Rut: 9.816.801-K, contratada el 11 de Febrero
del 2011, para ejecutar la obra “CONSTRUCCION PLAZAS DE AGUA
SECTORES: VILLA RIOS DEL SUR, VILLA PADRE HURTADO III Y
PARQUE MONUMENTAL BERNARDO O”HIGGINS” segun Decreto N° 471
de fecha 11.02.2011, se ha acordado el siguiente Convenio Ad-Referendum
por Aumento de Obras Extraordinaria.

PRIMERO: Mediante informe técnico que indica las partidas que se
deberan aumentar para llevar a un buen termino la obra.

SEGUNDO: Para garantizar el fiel de cumplimiento de contrato la empresa
hace entrega de Vale Vista N° 0124378 por un monto de $ 20.000.- (Veinte
Mil pesos), a nombre de la I. Municipalidad de Chillan Viejo, la que se
devolvera una vez que se Decrete la Recepcion Provisoria de la obra, sin
observaciones.

PRESUPUESTO OBRAS EXTRAORDINARIAS
Obra: REPARACION Y HABILITACION EDIFICIO CONSISTORIAL

It:om PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | P. Unitario TOTAL
1 |Instalaciéon de 2 Aspersonres Piletas GL 1 $ 72.067 $ 72.067
2 |Instalacion caja de llave de paso GL 1 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto $ 168.067
L.V.A 19% $ 31.933
TOTAL $ 200.000

TERCERO: El presente precio total.- incluido impuesto, sin reajustes e
intereses, sera de $ 200.000.- (Doscientos Mil Pesos).

CUARTO: Para las modificaciones del Contrato en Aumento de Obras
Extraordinarias y aumento de plazo se pacta, se mantiene lo establecido
en las Bases de la Licitacion y Contrato Primitivo.




QUINTO: Se aumentara en 04 dias el plazo de ejecucion de las obras
quedando con un total de 29 dias para la ejecucion de las obras ya
iniciadas.

SEXTO: El presente Convenio Ad-F
autorizado por Decreto Alcaldicio dg

eferendum para su validez debe ser
inicipalidad de Chillan Viejo.

ARIO MUNICIPAL

UAV/FFV/FBCH/JOB/job.



