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Municipalidad

= de Chillan Viejo = Direccién de Obras Municipales

DECRETO APRUEBA AUMENTO, Y REANUDACION DE
OBRA, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA
HIGUERA" ID 3671-7-LP16

pecrReTonNe  JU54

Chillan Viejo, 30 NOV 2016

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley NO 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los
Decretos Alcaldicios N© 2030 del 09.12.2008 y N° 499 del 16.02.2011, mediante los
cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el
Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Accién Municipal
afio 2015, Decreto Alcaldicio N° 6014 que modifica subrogancias automaticas.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N°© 1297 de fecha 12.04.2016 que
aprueba contrato de la obra "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"

b) Carta ingresada por el contratista con fecha 19.10.2016
solicitando el aumento y diminucién de obra de la obra "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA
HIGUERA

c) Meno con fecha 24.10.2016 solicitando a SECPLA la aprobacién
del aumento y disminucion de obra para la obra "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA".

d) Ordinario N° 714 enviado a GORE BIO-BIO con fecha
02.11.2016 solicitando la aprobacion de la modificacion de contrato con costo cero

e) Decreto Alcaldicio N° 3630 de fecha 02.11.2016, que paraliza la
obra a espera de la respuesta del GORE BIO-BIO

f) Ordinario N® 4261 con fecha 24.11.2016 por parte de GORE
BIO- BIO aceptando la modificacion de contrato

g) modificacion de contrato con fecha 28.11.2016 para la obra
“"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA".

DECRETO:

1.- APRUEBESE: modificacién de contrato, y reanudacién de obra
para la obra "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA". A partir del 28 de noviembre del
2016

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

SES AEDO VALDES
ADMIN RADDOR MUNICIPAL
POR ORDEN DI 7551. ALCALDE
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HUGO HENRIQUEZ/HENRIQUEZ
SECRETARIO MYNICIPAL
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MODIFICACION DE CONTRATO

"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA HIGUERA"

ID: 3671-7-LP16

\\\i‘~laildr14
L

& / N
Oy S
a’f‘hu,,n o

En Chillan Viejo, a 28 de Noviembre de 2016, dando cumplimiento al
decreto alcaldicio N°1297 del 12.04.2016 que aprueba el contrato de ejecucion de la
obra “Construccion Sede Social La Higuera” ID: 3671-7-LP16. Se solicita a SECPLA,
realizar disminucion de obra, ya que no se puede realizar las partidas 19.1 crespon,
20.2 banca y 20.3 circulo de adocretos. Por encontrarse un paradero municipal en el
sector proyectado para las partidas ya mencionadas.

Se |le solicita al contratista, previa consulta al asesor urbanista de secpla, realizar
mejoramiento y hormigonado en el sector donde esta ubicado el paradero ya que
conformaria un espacio homogéneo con el entorno de la sede social.

Es por ello, que se le pide al contratista realizar un presupuesto indicando el monto y
ejecucion de la obra.

El monto de la obra no se ve afectado ya que el aumento, equivale a la disminucion de

obra

El aumento de contrato, seran los siguientes:

Aumento de contrato:

ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. TOTAL
1 Sefalizacion y Gl 1 9.995 9.995
seguridad vial
2 Escarpe M2 20 1.200 24.000
3 Base M3 2.5 15.000 37.500
compactada
4 Nivelacion M2 20 1.200 24.000
5 Polietileno M2 28 700 19.600
6 Hormigén M3 2 65.500 130.000
7 Junta Ml 22.5 1.130 25.425
dilatacion
8 Membrana de M2 20 2.000 40.000
curado
Total Neto 310.520
Iva 58.999
TOTAL 369.519
Disminucion de obra
ITEM PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. TOTAL
19.1 crespon Gl 1 15.000 15.000
20.2 Banca Gl i 220.520 220.520
20.3 Circulo de | M2 5 15.000 75.000
adocretos
Total Neto 310.520
Iva 58.999
TOTAL 369.519

Se aumenta el contrato con el disefio extraordinario por un monto de $369.519 NO
alterando el valor primitivo del contrato de $ 57.371.008.-, el cual no afecta la
disponibilidad presupuestaria.
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PRIMERO: Se procede a aumentar el monto del contrato en $369.519.- iva incluido

por concepto de aumento de obra, para la obra “"CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LA
HIGUERA"

SEGUNDO: el contrato se encuentra garantizado por la poliza de seguro N°
3002016032308.- de aval Chile Seguros, por un monto de $ 222.12 UF.-, dicha
garantia sera devuelta una vez aprobada la recepcion provisoria de la obra por decreto
alcaldicio y contra presentacion de garantia por correcta ejecucion de la obra, a
nombre de la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, por el 5% del monto del contrato

TERCERO: Se conserva el resto de los términos del contrato y sus modificaciones,
para efectos administrativos y legales

WINISTRA
MUNICIPAL

SOCIEDAD INMOBILIARIA FSK LTDA. U AR O/ VALDES
R.L FRANSISCO JARA VIVAR ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CONTRATISTA POR ORDEN DEL SENOR ALCALDE

GO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
CRETARIO MUNICIPAL
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