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APRUEBA DISMINUCION, AUMENTO DE OBRAS,
OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO
DE EJECUCION LICITACION “CONSTRUCCION
SEDE SOCIAL VILLA LOMAS DE MAIPON, CHILLAN
VIEJO”, ID 3671-6-LP12

pDECRETON° 384 {

Chillan Viejo, 4 N 2012

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N© 18.695, Organica
)nal de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los

\lcaldicios N° 2030 /09.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los cuales se nombra

y delega akribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto N° 2600 de

fecha 29.

aprueba
“CONSTR

12.2011, que aprueba el presupuesto afio 2012;

CONSIDERANDO:
- El Decreto N° 1923 del 21 de Marzo de 2012, que
adjudicacién de licitacion publica 6/2012 ID 3671-6-LP12 obra

UCCION SEDE SOCIAL VILLA LOMAS DE MAIPON, CHILLAN VIEJO”

- La Orden de Compra N© 3671-94-SE12 del 22 de Marzo

de 2012, dmitida a nombre de la empresa Constructora Juan Sallorenzo Arteaga.

2012, sus

Sallorenzo

28.03.201

intereses),

Director d

incluidos.

- El contrato de Ejecucion de Obras de 27 de Marzo de

crito entre la Municipalidad de Chillan Viejo y la Empresa Constructora Juan

Arteaga.

- El Decreto que aprueba contrato N© 2184 de fecha
P por un monto de $48.165.250.- (impuesto incluido, sin reajustes ni
en un plazo de ejecucion de 75 dias corridos.

- Acta de entrega de terreno de fecha 10.04.2012.

- El memorandum N° 48 de fecha 18.05.2012, el cual el

Planificacion autoriza las modificaciones por un monto de $ 0.-impuesto

D
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Disminucic
CONSTRLU

[Municipalidad

de Chillan Viejo ' Dir. Obras Municipales

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de Referéndum por

)n y Aumento de Obras por un monto de $ 0.- impuesto incluido. de la obra”
CCION SEDE SOCIAL VILLA LOMAS DE MAIPON, CHILLAN VIEJO”

suscrito cgn la Empresa Constructora Juan sallorenzo Arteaga.

2.- AUMENTESE en 05 dias corridos, a contar del 24 de

Junio del @fo 2012, la nueva fecha de término de contrato es el dia 29 de Junio del afio

2012.

Presupues

Administ

Direccion

4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 214.05.09.008 del

'0 Municipal vigente.

ARCHIVESE.

VALDES
)R MUNICIPAL

5GB/PAQ/RCO

CION:

rador Municipal,
de Planificacion,

/dgy

Secretaria Municipal, Control, Adm. y Finanzas,

DOM, Ejecucion, Contratista

| Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300

' Segundo piso - Teléfono 42-201 522

| Correo dom@chillanviejo.cl



" Municipalidad
de Chillan Viejo Secretaria de Planificacién

CONVENIO AD-REFERENDUM

“DISMINUCION, AUMENTO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DE OBRA
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOMAS DE MAIPON”

En Chi
Chillan

domicil

Admini

lan Viejo, a 08 de Junio de 2012, entre la Ilustre Municipalidad de
Viejo, RUT. N© 69.266.500-7, persona juridica de derecho publico
ada en Calle Serrano N°© 300, Chillan Viejo; y representada por su
$trador don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad N°©

9.756.490-1, del mismo domicilio y Juan Sallorenzo Arteaga, RUT. 8.572.667-
6, confratado el 27 de Marzo de 2012, para la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOMAS DE MAIPON, CHILLAN VIEJO”
ID: 3671-6-LP12, segun Decreto Alcaldicio N° 2184 del 28 de Marzo de 2012,

se ha acordado el siguiente convenio Ad- Referéndum.

PRIMERO: Mediante Res. Exenta N© 350 del 31.01.2012 se aprueba Convenio

de T

ansferencia de Recursos para la ejecucion del proyecto

“CONSFI'RUCCI(')N SEDE SOCIAL LOMAS DE MAIPON, CHILLAN VIEJO”

se info

ma la necesidad de realizar modificaciones al contrato de Disminucidn,

SEGUI\:JDO: Mediante Informe Técnico de la ITO N© 48 de fecha 18.05.2012,

Aumenfio y Obras Extraordinarias.

TERCERO: Por lo descrito anteriormente, las modificaciones de obra quedan

resumi

das en los siguientes cuadros:

Item Descripcion un. DISMINUCIONES DE OBRA
Cantidad PU Total
20.2 | | Maicillo m2 195,00 $ 2.051 $ 399.945
20.4.2| | Césped m?2 93,00 $ 5.376 $ 499.968
20.7 | | Muretes de Hormigoén ml 77,00 $ 3.455 $ 266.035
TOTAL
$ 1.165.948

Los valgres considerados corresponden a los del presupuesto e incluyen:

Gastos

Generales, Utilidades e Impuestos.




=~ de Chillan Viejo Secretaria de Planificacién

" Municipalidad

Item Descripcion Un. AUMENTOS DE OBRA
Cantidad PU Total
20.5.1 Pandereta ml 36,00 $ 16.667 | $ 600.012
20.6 Nivelacion Edificio m?2 63,00 $ 2.308 $ 145.404
Principal
Total $ 745.416

Los valores considerados corresponden a los del presupuesto e incluyen:

Gastos

Generales, Utilidades e Impuestos.

Item

Descripcion un. OBRAS EXTRAORDINARIAS

Cantidad PU Total

Molineteado Pandereta m2 64,80 $ 6.489,69 | $420.532
h=1,80 mts.

Total $ 420.532

Los va

e Impt

CUAR]
requer
de un

la obrg

de ning

QUIN]

Decret

JU

ores considerados corresponden incluyen: Gastos Generales, Utilidades

estos.

[O: La ejecucion del aumento de obra indicado anteriormente
réa de un plazo de 0 dias corridos, y las obras extraordinarias requeriran
blazo de 05 dias corridos, los cuales se agregaran al plazo contractual de
, N0 generando mayores gastos generales, indemnizaciones ni reajustes

jun tipo

'O: El presente convenio ad - referéndum debera ser autorizado por

p Alcaldicio de la Municipalidad de Chillan Viejo.

AN SALLORENZO ARTEAGA ULISE

E. Ctta. JUAN SALL RTEAGA ADMINIST

UAV/F

: O BUSTOS
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