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APRUEBA AUMENTO DE PLAZO CONTRATO DE LA OBRA
“CONSTRUCCION DE EVACUACION Y DISPOSICION DE
AGUAS SERVIDAS, RUCAPEQUEN".

DECRETON° 6350
Chilldn Viejo, 05 NOV 2012

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Q) Los Decretos Alcaldicios N° 2030/9.12.08 vy
2040/10.12.08, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador
Municipal, respectivamente; El Decreto N° 2600 de fecha 29.12.2011, que aprueba el
presupuesto ano 2012.

b) El Decreto N° 2323 de 4 de Abril del 2012, que
aprueba contrato de la obra denominada: “CONSTRUCCION DE EVACUACION Y
DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS, RUCAPEQUEN" ID: 3671-9-LPL2, suscrito con don Fernando
Diaz de Arcaya Diaz, por un monto de $789.356.712.- (setecientos ochenta y nueve millones
frescientos cincuenta y seis mil setecientos doce pesos) en un plazo de ejecucion de 210 dias
corridos.

c) La carta de la empresa Constructora Fernando Diaz de
Arcaya Ham, de 12 de octubre del 2012, donde ingresan documentacion solicitando
aumento de plazo de 45 dias para el término de la obra denominada: “CONSTRUCCION DE
EVACUACION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS, RUCAPEQUEN".

d) El Informe Técnico de 22 de octubre del 2012, donde el
ITO de la obra, informa que la empresa ha solicitado 45 dias de aumento y procede sélo 40
dias corridos a partir del dia 12 de noviembre del 2012, quedando establecida la fecha de
término de la obra para el dia 21 de diciembre del 2012.

e) Facultad de la autoridad municipal para autorizar
aumento de plazo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el aumento de plazo de término de la
obra denominada: “CONSTRUCCION DE EVACUACION Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS,
RUCAPEQUEN", por un plazo de 40 dias corridos, a partir del dia 11 de noviembre del 2012,
quedando establecida la fecha de término de la obra para el dia 21 de diciembre del 2012.

2.- NOTIFIQUESE a la empresa contratista, para que
proceda a prorrogar la garantia de fiel cumplimiento de cop#ato y realizar Ta-meadificacion
correspondiente.
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