; Municipalidad
s de Chillan Viejo = Direccién de Obras Municipales

DESIGNA COMISION RECEPCION PROVISORIA
PARA LA OBRA "“HABILITACION ESTANTERIA
BODEGA JUZGADO POLICIA LOCAL"”

ID 3671-15-L120

DECRETO N° 2778

Chillan Viejo, 21 0CT 2020
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VISTOS: las facultades conferidas en la ley n® 18.695, organica
constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos
Alcaldicios n® 824 del 19.03.2019 y n°969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n® 3272 del
17.12.2019 que aprueba plan anual de accion municipal afio 2020.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio N°1556 de fecha 20.05.2020 que

aprueba contrato de la obra "HABILITACION ESTANTERIA BODEGA JUZGADO POLICIA
LOCAL"

b) Carta de fecha 09.10.2020 ingresada por el contratista en la
cual solicita la recepcién provisoria de la obra "HABILITACION ESTANTERIA BODEGA JUZGADO
POLICIA LOCAL"

c) Informe de término de obra de parte de la ITO con fecha
15.10.2020 donde indica que la obra esta terminada y que se encuentra con multa.

e) La necesidad de contar con una comisién para recepcion
provisoria de la obra "HABILITACION ESTANTERIA BODEGA JUZGADO POLICIA LOCAL”
DECRETO:
1.- DESIGNASE la Comisidn para la recepcion provisoria de la obra
“CONSTRUCCION AULAS TOMAS LAGO”
- Arquitecto : Rodrigo Guinez Contreras

- Arquitecto : Isaac Peralta Ibarra

2.- NOTIFIQUESE a los integrantes de la Comision para que se
constituyan para la recepcién de la obra.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CHILLAN VIEJO
DPTO. EJECUCION DE OBRAS

INFORME TERMINO DE OBRA

En Chilldn Viejo, a 15.10.2020, se informa que con fecha 09 de
octubre 2020, la empresa ingenieria y construcciéon LZ SPA, que ejecuta la obra
“HABILIATACION ESTANTERIA BODEGA JUZGADO POLICIA LOCAL", segun Contrato
de fecha 19 de mayo de 2020, ha solicitado la Recepcidn Provisoria.

La Inspeccion Técnica informa que la obra se encuentra

terminada con fecha 09 de octubre de 2020, dentro del plazo estipulado en el
contrato

Se conformard la comision de Recepcién Provisoria de la obra.
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