ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM POR
AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRA Y
AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA
“CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA
CUNA, STA. RITA, CHILLAN VIEJO”

DECRETO N° {092
CHILLAN VIEJO, .1 0 sun 2003

VISTOS : Las facultades conferidas en la Ley

N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus
textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.08 y 2040 del
10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador
Municipal, respectivamente, El Decreto Alcaldicio N° 1945 del 01.12.2008 que
aprueba el presupuesto municipal afio 2009.

CONSIDERANDO:

Contrato de fecha 05 de febrero del 2009.

Decreto que aprueba contrato N° 244  del
06.02.2009.

Acta entrega terreno de fecha 16.02.2009

Informe técnico de fecha 09.06.2009 que
considera el aumento y disminucion de obra y
aumento de plazo.

Convenio Ad-Referendum por aumento vy
disminucion de obra y aumento de plazo de
fecha 10.06.2009.

Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo N°
1352 de fecha 09.06.2009.

DECRETO:

1. - APRUEBASE el Convenio Ad-Referendum de fecha
25.08.2008 por Aumento de Obra, para la obra “CONSTRUCCION JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA STA. RITA, CHILLAN VIEJO”.

2.- ACEPTESE Vale a la Vista N° 0117191 del Banco
Santander Santiago por un monto $ 319.738.- por fiel cumplimiento de contrato.

¥, ADMINISYRADOR 4/
Ny, MUNICIPAL ¢

COMUNICADO A: - Secretarla Municipal, Alcaldia, Depto. Ejec. de Obras, Direc. de

Control, Tesoreria Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, CONTRATISTA.



I.MUNICIPALIDADCHILLAN VIEJO
DPTO.EJECUCION DE OBRAS

CONVENIO AD-REFERENDUM
POR AUMENTO Y DISMUNICION DE OBRA Y AUMENTO DE PLAZO

En Chillan Viejo, a 10 de Junio de 2009, entre el Administrador Municipal de
Chillan Viejo, Don ULISE AEDO VALDES, y la Empresa Constructora FERRACAM
E.LR.L. Rut: 76.776.450-2, representada por el Sefior Jos¢ Miguel Ferrada Campos, Rut:
12.552.175-4, contratado el 05 de Febrero del 2009, para ejecutar la obra
“CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA STA. RITA, CHILLAN
VIEJO”, segun Decreto N° 244 de fecha 06.02.2009, se ha acordado el siguiente
Convenio Ad-Referendum por aumento de plazo y aumento de obras.

PRIMERO: Mediante informe técnico elaborado por el Dpto. de Ejecucion de Obras de
fecha 09 Junio 2009 en el cual se autoriza el aumento de plazo de 15 dias para ejecutar la
obra contratada y disminucién y aumento de obras.

SEGUNDO: Para garantizar el fiel de cumplimiento de contrato la empresa hace entrega de
un Vale Vista N° 0117191 del Banco Santander Santiago de fecha 10 de Junio 2009, por
un monto de $ 319.738 (Trecientos Diez y Nueve Mil setecientos Treinta y Ocho Pesos),
a nombre de la I. Municipalidad de Chillan Viejo, la que se devolverd una vez que se
Decrete la Recepcion Provisoria de la obra, sin observaciones.

ITEM PARTIDAS UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO I P. TOTAL
It CIERRO PATIO SERVICIO
Retiro escombros e 1 25.000 $ 25.000
Excavaciones m3 3,6 5.500 $ 19.800
Fundaciones m3 3,6 79.407 $ 285.865
Sobrecimiento m3 1.2 334.644 $ 401.573
Muro albanileria m2 30 11.980 $ 359.400
Estuco m2 40,7405 9.800 $ 399.257
Pilares y cadenas m3 1.85 537.167 $ 725.175
Lavamanos sedile U 1 54.000 $ 54.000
Red incendio y 2 gabinetes gl ] 299.990 $.299.990
Diferencia Puertas esténdar a aluminio (3) U 3 89.500 $ 268.500
SUB-TOTAL 1 $ 2.838.560
GAS GEN Y Ut. $ 652.869
TOTAL NETO $ 3.491.429
IVA (19%) $ 663.372
PRESUP TOTAL $4.154.801




ITEM PARTIDAS UNIDAD CANTIDAD | P. UNITARIO I P. TOTAL
e CIERRO PATIO SERVICIO

Muro Pandereta  27.7 gl 1 108.000 $ 108.000
SUB-TOTAL 1 $ 108.000

GAS GEN Y Ut. $ 24.840

TOTAL NETO $ 132.840

IVA (19%) $ 25.240

PRESUP TOTAL $ 158.080

TERCERO: El presente precio total.- incluido impuesto, sin reajustes e intereses,
sera de $ 136.108.117 (Ciento treinta y Seis Millones Ciento Ocho Mil Ciento Diez y
Siete Pesos).

CUARTO: Para las modificaciones del Contrato en Aumento de Obras y
Disminucién de Obras que se pacta, se mantiene lo establecido en las Bases de la
Licitacion y Contrato Primitivo.

QUINTO: Se aumentara en 15 dias el plazo de ejecucién de las obras quedando
con un total de 130 dias para la ejecucion de las obras ya iniciadas.

SEXTO: El presente -Referendum para g
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