APRUEBA  RECEPCION PROVISORIA SIN
OBSERVACIONES DE LA OBRA “ALUMBRADO PUBLICO
MAULE LARQUI”

DECRETON° {550
Chillan Viejo, 19 AGO 2009

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Organica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios; los Decretos Alcaldicios N° 2030 /9.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los
cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El
Decreto N© 1945 de fecha 1.12.2008, que aprueba el presupuesto afio 2009;

CONSIDERANDO:

- El Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional para la ejecucién de proyecto, suscrito entre el Gobierno
Regional del Bio Bio y la I. Municipalidad de Chillan Viejo el 08 de septiembre de 2008,
aprobado por Resolucién Exenta N° 1876 de 06 de octubre de 2008 de la Intendenta
Regional del Bio Bio;

- El Decreto Alcaldicio nimero 163 del 27 de enero de
2009, que aprueba bases y llama a licitaciéon publica la obra "ALUMBRADO PUBLICO
MAULE LARQUI"”, ID 3671-14-LEO09.

- El Decreto N°570 de fecha 26.02.09, que aprueba
adjudicacion del proyecto “ALUMBRADO PUBLICO MAULE LARQUI”, a don Danilo
Herrera P., en un monto $12.450.000.-Iva incluido, en un plazo de 43 dias.

- La Orden de Compra N© 3671-34-SE09. a nombre de
don Danilo Herrera Poblete, por un valor de $12.450.000.-, impuesto incluido, sin
reajustes ni intereses.

- El Decreto Alcaldicio N659 de fecha 8.04.2009, que aprueba
contrato de la obra "YALUMBRADO PUBLICO MAULE LARQUI"” , de fecha 6 de abril del
2009.

- El Decreto N° 703 de fecha 15.04.2009, que designa Inspector
Técnico de la obra.

- El Acta de Entrega de Terreno de fecha 20 de abril del 2009.

- El requerimiento de la empresa solicitando la recepcion de la
obra de fecha 1 de junio del 2009.

- El informe de término de obra de fecha 3 de junio del 2009.

- La carta de fecha 17 de junio del 2009, de don Danilo Herrera
Pobrete, donde informa las declaraciones de puesta en servicio de las Obras.

- El Decreto Alcaldicio N° 1138 de fecha 16 de junio del 2009
que designa comisién recepcion provisoria de la obra.

- La recepcion provisoria con observaciones de fecha 23 de junio
del 2009.

- El informe técnico de fecha 3 de julio del 2009, donde se
informa que el contratista subsano las observaciones en el plazo estipulado.

- La recepcion provisoria sin observaciones de fecha 7 de julio
del 2009.

- El Ord. N° 5 de fecha 12 de agosto del 2009, donde se solicita
al contratista boleta de garantia de correcta ejecucion de la obras.

- La boleta de Garantia N©°3554863, BancoEstado , por un
valor de $622.500.- tomada por don Danilo Herrera Poblete, para garantizar la correcta ejecucién
de la obra.



D.A. N°

DECRETO :

1.-APRUEBASE el acta de recepciéon provisoria de la obra
“ALUMBRADO PUBLICO MAULE LARQUI"”, ID 3671-14-LE09, de fecha 7 de julio del
2009

2.-PROCEDASE a la cancelacién del segundo estado de pago y
final de la obra correspondiente a $2.450.000.-.

3.- IMPUTESE el gasto al Item 214.05.56.003, por un
monto de $12.326.630 y al item 31.002.004.005 por un monto de $123.370.-,
presupuesto Municipal Vigente.

O FUENZALIDA VALDES

~"SECREVA NICIPAL
UAV/FFV/GGB/ S/ /pchc.
J A
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