CHILLAN VIEJO C H

APRUEBA Y RECONOCE MODIFICACION DE
CONTRATO: “DISENOS DE INGENIERIA DE
SANEAMIENTO SANITARIO NEBUCO, CHILLAN VIEJO",
ID 3671-89-LE09.

» 1985
DECRETO N° s
Chillén Viejo, 13 UCT 2010

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; El
Decreto N° 2440 de fecha 24.12.2009, que aprueba el presupuesto ano 2010;

CONSIDERANDO:

a) El Ord. MIN. INT. (ORD) N° 3367 del3 de julio del 2009,
que autoriza asignacion de recursos disefio acciones concurrentes Programa Mejoramiento
de Barrios.

b) El Decreto Alcaldicio N° 1866 de 15 octubre de 2009,
que aprueba bases y llama a licitacién el proyecto “DISENOS DE INGENIERIA DE
SANEAMIENTO SANITARIO NEBUCO, CHILLAN VIEJO" ID 3671-89-LE09 .

c) El acta de apertura de propuesta publica de 05 de
noviembre de 2009.

d) El Decreto Alcaldicio N° 2017 de 09 de noviembre de
2009, que designa comision para evaluacion de evaluaciéon de ofertas.

e) El Decreto Alcaldicio N° 2045 de 16 de noviembre de
2009 que aprueba adjudicacion.

f) La Orden de Compra N° 3671-134-SE09 de 18 de
noviembre de 2009

g) El contrato de prestacion de servicios de fecha de 21
de diciembre del 2009, suscrito enfre la |I. Municipalidad de Chillan Viejo vy la empresa
INTEGRAL Ingenieros Ltda., en un monto de $9.500.000.-

h) La carta de la empresa INTEGRAL Ingenieros Ltda., del
01 de junio de 2010, donde solicita aumento de plazo del proyecto “DISENOS DE INGENIERIA
DE SANEAMIENTO SANITARIO NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

i) El informe técnico elaborado por el Inspector Técnico,
de 15 de junio de 2010, donde informa que de acuerdo a lo considerado en el articulo 55,
numero 1, de las Base Administrativas Generales se le concede al consultor el aumento de
plazo de 35 dias, adicionales al plazo contfractual (30 de junio de 2010), quedando como
plazo definitivo para la entrega de este el dia 04 de agosto de 2010.

j) El Decreto Alcaldicio N° 1189 de 25 de junio de 2010
que aprueba aumento de plazo.

k) La modificacién de contrato del 25 de junio de 2010,
suscrito enfre la  empresa La carta de la empresa INTEGRAL Ingenieros Ltda vy la |
Municipalidad de Chilléan Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBA Y RECONOCE Ila modificacién de contrato
para la  ampliacion de plazo de proyecto “DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO
SANITARIO NEBUCO, CHILLAN VIEJO" .

, Adm. Municipal, Control, DOM, Finanzas, Planificacion, Of. Partes.



CHILLAN VIEJO ¢

MODIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, de 25 de junio de 2010, entre la Ilustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona juridica de derecho publico domiciliada en
Calle Serrano N° 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal don
ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad N° 9.756.890-1, del mismo
domicilio y la empresa INTEGRAL INGENIEROS LTDA., RUT: 76.179.350-0, con
domicilio en Av. Campos Deportivos 291, Villa Universitaria de Concepcion, Concepcion,
representada por don Victor Viveros Ferrada, RUT: 7.148.637-0, en adelante “El
Proyectista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Considerando la carta de la consultora de fecha 1 de junio de 2010, donde
se solicita aumento de plazo en la elaboracion del estudio denominado “DISENOS DE
INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO EN NEBUCO, CHILLAN VIEJO”, el
informe de la inspeccion técnica del 15 de junio de 2010 y el decreto N°118% del 25 de
junio de 2010, que autoriza el aumento de plazo de la elaboracion del estudio.

SEGUNDO: Modifica el contrato del estudio “DISENOS DE INGENIERIA DE
SANEAMIENTO SANITARIO EN NEBUCO, CHILLAN VIEJO”, en el plazo de
elaboracion, donde se aumentando en 35 dias el plazo contractual .

TERCERO: El contrato original, se modifica solamente el plazo y la prorroga de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, manteniendo las condiciones del contrato
original y demas antecedentes de la licitacion.

CUARTO: Los comparecientes declaran domicilio en la comuna de Chillan Viejo para
todos los efectos legales del presente contrato.

R.L. VICTOR VIVEROS FERRADA
PROYECTIST
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