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APRUEBA RECEPCION DEFINITIVA “DISENOS DE INGENERIA
DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AGUAS SERVIDAS BARRIO EL BAJO, CHILLAN VIEJO".

DECRETON® ‘} %
Chillén Viejof§2 ENF !

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;
los Decretos Alcaldicios N° 2030/9.12.08 y 2040/10.12.08, mediante les cuales se nombra y
delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto N°© 2420 de
fecha 16.12.2010, que aprueba el presupuesto afio 2011;

CONSIDERANDO:

a) El Decreto N°© 920 de 19 de mayo de 2009, que
aprueba bases y llama a propuesta publica “DISENOS DE INGENERIA DE REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS BARRIO EL BAJO, CHILLAN VIEJO".

b) El Decreto N° 1209 de 26 de junio del 2009, que
aprueba Adjudicacién de “DISENOS DE INGENERIA DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS BARRIO EL BAJO, CHILLAN VIEJO" ID: 3671-40-LE0?, a la
empresa Integral Ingenieros Ltda.. , por un monto de $6.100.000.- en un plazo de ejecucion
de 70 dias corridos. 3

c) La Orden de Compra N° 3671-65-SE09 emitida a
nombre de Integral Ingenieros Ltda. , por un valor de $6.100.000.-, impuesto incluido, sin

reajustes ni intereses.
d) El Decreto N° 1340 de 20 de julio del 2009, que

aprueba contrato “DISENOS DE INGENERIA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE AGUAS SERVIDAS BARRIO EL BAJO, CHILLAN VIEJO” ID: 3671-60-LEO?, suscrito con la
empresa Integral Ingenieros Ltda.. , por un monto de $6.100.000.- en un plazo de ejecucién
de 70 dias corridos.

e) Ingreso de proyecto del 24 de septiembre de 2009.

f) Acta de recepcién provisoria con observaciones de 30
de Octubre de 2009, donde se establece 3 dias de atraso en la entrega.

g) Ingreso del proyecto de 17 de Noviembre de 2009,

con 4 dias de atraso.-
h) Acta de recepcidn provisoria con observaciones de

23 de Diciembre de 2009, donde se establece 4 dias de atraso en la entrega.

i)Ord (SCP) N° 29 del 8 de abril de 2010, donde se solicita
a la consultora subsanar las observaciones, realizadas el 23 de diciembre cisl 2010.-

j) Ingreso del proyecto el 27 de Abril del 2010.-

K)Informe termino preliminar de estudio del 3 de Junio de
2010, donde ademds, se indica que el consultor realiza su entrega con 112 dias de atraso.-

[) La acumulacién de 119 dias de multa, por el atraso en
la entrega de las respuestas a las observaciones, que realiza la Inspeccidn técnica.-



_m) El Decreto N° 1161 de 22 de junio de 2010, que
aprueba informe preliminar “DISENOS DE INGENERIA DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS BARRIO EL BAJO, CHILLAN VIEJO” .

n) La carta de solicitud presentada por la empresa
Integral Ingenieros Ltda., para que se redlice la recepcion definitiva del estudio del 30 de

diciembre del 2010.
n) El informe de término del estudio de 30 de

diciembre del 2010.
o)El Decreto N° 2567 de 30.12.2010, que designa

comisién para del estudio “DISENOS DE INGENERIA DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS BARRIO EL BAJO, CHILLAN VIEJO"

p) La Recepcién Definitiva del estudio elaborado
por la comision del 31 de diciembre del 2010.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, l|a recepcion definitiva del estudio
“DISENOS DE INGENERIA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS
BARRIO EL BAJO, CHILLAN VIEJO” ,contratado a la empresa Integral Ingenieros Ltda., por un

monto de $6.100.000.- ( impuesto incluido). i
2.-PROCEDASE a aplicar una multa de $ 1.451.800.-,

por 119 dias de atraso en la entrega del estudio.

3.- DEVUELVASE vale vista N° 0565(:642 Banco Bci, por
un monto de $427.000.-, tomados como garantia de fiel cumplimiento del cor:trato.

4.- IMPUTESE el gasto a la cuenta 214.05.17.015, del
presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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