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APRUEBA TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO “DISENOS
DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO LOS
COLIHUES, CHILLAN VIEJO”

pecrero N° 033
Chillén Viejo, 0 3 ENE 2013

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N° 2030 /9.12.08 vy
2040/10.12.08, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador
Municipal, respectivamente; El Decreto N° 7076 de fecha 13.12.2012, que aprueba el
presupuesto afio 2013; El Decreto N° 209 de 27.01.2010, que establece la subrogancia
automatica del Administrador Municipal.

b) El Decreto N° 726 de 17 de marzo de 2011, que
aprueba recepcién provisoria "DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO LOS
COLIHUES, CHILLAN VIEJO".

c) La carta de 23 de marzo de 2011 de la empresa
Integral Ingenieros Ltda., donde Ingresa Ingenieria de detalles del proyecto.

d) El Informe detallado de 25 de abril de 2011, donde el
Inspector Técnico y comisidn municipal redliza observacion al estudio y otorga plazo de 15
dias para subsanarlas.

e) La carta de 10 de mayo de 2011 de la empresa
Integral Ingenieros Ltda., donde reingresa Ingenieria de detalles del proyecto.

f) El Articulo 81, letra f) de las Bases Administrativas
Generales de la licitacién.

g) El Informe Técnico de 30 de noviembre de 2012,
elaborado por el Inspector Técnico donde se exponen antecedentes relativos a las
diferentes etapas que se han ejecutado y las razones por las cuales no se ha podido elaborar
el estudio en su totalidad. Por lo anterior, se expone la necesidad de dar término anticipado
al contfrato, donde se sefiala la multa por dias de atraso, que asciende a $1.990.000.- y el
monto efectivo que debe pagarse por el avance de los estudios a la fecha, que asciende a
$2.478.500.-

h) El Término Anticipado de Contrato de los “"DISENOS DE
INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO LOS COLIHUES, CHILLAN VIEJO”, de 14 de diciembre
de 2012, suscrito enfre la Municipalidad de Chillan Viejo y la empresa Integral Ingenieros
Ltda.

DECRETO:

- 1.- APRUEBESE, el Término Anticipado de Contrato de los
"DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO LOS COLIHUES, CHILLAN VIEJO” de 14
de diciembre de 2012, donde se informa que el dia 14 de diciembre de 2012, se da Término
Anticipado al contrato.

2.- APLIQUESE una multa de $1.990.000.- por el afraso de
100 dias en la entrega de los proyectos, al estado de pago N°2.

3.- CANCELESE, la suma de $2.478.500.- al estado de
pago N° 2 del estudio.

4.- PROCEDASE, s=gevolucidn de la garantia de fiel
cu ) de confrato.
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FRANCISCO FUENZALIDA VALDES
SECRETARIO MUNICIPAL
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TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

“DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO EN LOS
COLIHUES, CHILLAN VIEJO”

En Chillan Viejo, a 14 de diciembre de 2012 , entre la Ilustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona juridica de derecho publico
domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillan Viejo; y representada por su
Administrador don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad N°
9.756.890-1, del mismo domicilio y la empresa INTEGRAL INGENIEROS LTDA.
RUT: 76.179.350-0, representada por el sefior Victor Viveros Ferrada, Ingeniero
Civil, contratado el 21 de diciembre de 2009, para la elaboracién del estudio
denominado “DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO EN
LOS COLIHUES, CHILLAN VIEJO”, segun Decreto N°2565 del 31 de diciembre
de 2009, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: Dar término anticipado al referido contrato por la inviabilidad de
obtener la recomendacion técnica (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo
Social producto de los costos de la solucion planteada por el consultor que
superan las 165 UF por beneficiario, monto maximo establecido en el Instructivo
N°1 Postulacién y Licitacién de Proyectos, Programa Mejoramiento de Barrios de
la SUBDERE.

SEGUNDO : Que la inviabilidad del proyecto es por razones externas a la asesoria
y especificamente obedece a la dispersion de los beneficiario, que implica un
costo mayor al permitido por el Programa Mejoramiento de Barrios. No obstante,
corresponde cancelar el 2° estado de pago, en proporciéon al grado de avance del
proyecto conforme a lo siguiente

PAGOS DE CONTRATO ($) PAGOS POR AVANCE ($)

N° | DESCRIPCION {UNID |CANT.|P. UNIT {P.TOTAL|CANT.|P.UNIT |{P.TOTAL {OBSERBACION
E. DE PAGO

1 |N®1 GL 1 1.990.000 | 1.990.000 1 1.990.000 | 1.990.000 | PAGADO
E. DE PAGO

2 |N°2 GL 1 4.975.000| 4.975.000| 0,9 |4.975.000| 4.477.500 | POR PAGAR
E. DE PAGO

3 |N°3 GL 1 2.985.000 | 2.985.000 0 2.985.000 0| SIN PAGO

En el estado de pago N°2 el consultor avanzé en toda la ingenieria de
detalle faltando el ingreso a los servicios revisores y la aprobacion de éstos,
valorando en un 90% del total de dicho pago.



Por otro lado, el consultor ha incurrido en multas por atraso en el entrega
de los proyectos de 100 dias, de acuerdo a lo sefialado en el Decreto N°726 de 17
de marzo de 2011. Ebto implica una multa diaria de $19.900.- llegando a un total
de $1.990.000.-

Por consiguiente, el saldo a cancelar haciendo los descuentos
correspondientes, ascienden a $2.478.500.-

TERCERO: La empresa INTEGRAL INGENIEROS LTDA. renuncia a cada una de
las indemnizaciones a que legal, administrativamente o reglamentariamente
tuviera derechos o pudieran corresponderle con motivo del término anticipado del
contrato ya referido.

CUARTO: El presente término anticipado de contrato debera ser autorizado por
Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Chillan Viejo.

INGENIEROS LTDA.
R.E. Victor Viveros Ferrada
EL PROYECTISTA
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