



**APRUEBA INFORME ITE N°2 Y PARALIZA EL PLAZO DEL ESTUDIO “DISEÑO MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES, CHILLÁN VIEJO”, LICITACIÓN PÚBLICA ID: 3671-28-LE17**

**DECRETO N°**

3070

Chillán Viejo, 3 DIC 2018

**VISTOS**

Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;  
La ley N° 19.886 de Compras y Contrataciones Pública de fecha 30/07/2003 y su reglamento decreto N° 250.

**CONSIDERANDO**

- a) El Decreto N°4187 del 14 de Diciembre de 2017, que aprueba el presupuesto Municipal 2018;
- b) Decreto N° 2405 de fecha 24/07/2018 que modifica Subrogancia automáticas para funcionarios que indica.
- c) El Decreto Alcaldicio N° 3192 de fecha 27.9.2017 que Aprueba contrato licitación pública N° 28/2017 ID 3671-28-LE17 “DISEÑO MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES, CHILLÁN VIEJO”.
- d) El Informe N°2 del inspector técnico del estudio de fecha 30.11.2018 que considera paralizar el plazo del estudio en comento con el objeto de realizar las acciones de formalización de solicitud de modificación de contrato ante el Gobierno Regional del Bío-Bío y durante el periodo de tiempo que dicha entidad analiza la solicitud.

**DECRETO**

- 1.- **APRUEBESE**, el Informe N°2 del inspector técnico del estudio de fecha 30.11.2018.
- 2.- **PARALIZASE** el plazo del estudio “DISEÑO MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES, CHILLÁN VIEJO”, de acuerdo Informe N°2 del inspector técnico del estudio de fecha 30.11.2018 que considera paralizar el plazo del estudio en comento con el objeto de realizar las acciones de formalización de solicitud de modificación de contrato ante el Gobierno Regional del Bío-Bío y durante el periodo de tiempo que dicha entidad analiza la solicitud.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**CAROL LAGOS VALDERRAMA  
ALCALDESA (S)**

**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CLV / HHH / OES / DEM / IPI / ipi.**

DISTRIBUCION: Secretaría Municipal, Oficina de Partes, Planificación.