



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA  
DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA  
VILLA PADRE HURTADO II" ID 3671-47-LP18**

26  
**DECRETO N°**

84  
**CHILLÁN VIEJO, 04 ENE 2019**

**VISTOS:** las facultades conferidas en la ley n° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios n° 2030 del 09.12.2008 y n° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 4141 del 16.12.2016 que aprueba plan anual de acción municipal año 2017.

**CONSIDERANDO:**

- a) El Decreto Alcaldicio N° **3173** de fecha 05.10.2018 que aprueba contrato de la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"
- b) Carta de fecha 03.12.2018 ingresada por el contratista en la cual solicita la recepción provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"
- c) Informe termino de Obra con fecha 04.12.2018 por parte de la ITO correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"
- d) Decreto alcaldicio N° 4013 del 04.12.2018 que designa comisión provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"
- e) Acta de recepción con observaciones de fecha 07.12.2018 de comisión para recepción provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"
- f) Informe ingreso documento alcaldía el cual no ha sido firmado con fecha 20.12.2018 por parte de la ITO correspondiente a la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"
- g) Acta de recepción sin observaciones de fecha 02.01.2019 de comisión para recepción provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la Recepción Provisoria de la obra denominada "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**" de fecha 04 de Enero del presente año

**2.- DEVUELVA**SE CERTIFICADO DE FIANZA (LEY 20.179) N°B0025282 emitido por SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA "MAS AVAL" RUT: 76.079.342-6 POR UN MONTO DE \$5.117.385, Y solicítese garantía por correcta ejecución de obra por el 5% del monto del contrato valido para la obra "**MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II**"



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**CAROL LAGOS VALDERRAMA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
POR ÓRDEN DEL SR. ALCALDE



**FERNANDO SILVA CARCAMO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

CLV/FSV/OES/RGC/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



- 4 ENE 2019