



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**DECRETO RESCINDE CONTRATO DE OBRA, PARA LA OBRA
"MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS
SERVIDAS RUCAPEQUEN" ID 3671-79-LE17**

DECRETO N° 585

Chillán Viejo, 15 FEB 2019

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° N° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2015, Decreto Alcaldicio N° 6014 que modifica subrogancias automáticas.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° **1559** de fecha 19.04.2018 que aprueba contrato de la obra. **"MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS RUCAPEQUEN"**

b) El Decreto Alcaldicio N° **2100** de fecha 15.06.2018 que aprueba recepción provisoria de la obra **"MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS RUCAPEQUEN"**

c) El Decreto Alcaldicio N° **132** de fecha 15.01.2019 que aprueba comisión recepción definitiva de la obra **"MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS RUCAPEQUEN"**

d) acta de recepción definitiva con observación de fecha 23.01.2019 por parte de la comisión para la obra **"MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS RUCAPEQUEN"**

e) correo electrónico con fecha 25.01.2019 notificando a la empresa de las observaciones, para que puedan subsanar las observaciones, se dio plazo máximo el 31.01.2019

f) informe de la ITO con fecha 15.02.2019 indicando que la empresa no cumplió con lo solicitado, por lo cual se debe hacer efectiva la boleta de garantía por correcta ejecución de obras

ñ) Nula respuesta por parte del contratista



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



DECRETO:

1.- RESCINDA: contrato a RAUL A. FERNANDEZ PRADO E.I.R.L. Rut: 76.011.946-6 Representado por RAUL FERNANDEZ PRADO, por no dar cumplimiento a las observaciones indicadas por la comisión en la visita realizada para dar recepción definitiva de la obra "**MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS RUCAPEQUEN**".

2.- COBRESE: Boleta de garantía N° 544985 del Banco security, correspondiente a fiel cumplimiento de contrato, por un monto de \$ 48.195.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**PATRICIA AGUAYO BUSTOS
ALCALDE (S)**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL**

PAB/HHH/HHH/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes, contratista