



Municipalidad de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN" ID 3671-25-SE19

DECRETO Nº 2438

CHILLÁN VIEJO, 14 AGO 2019

VISTOS: las facultades conferidas en la ley nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios nº 2030 del 09.12.2008 y nº 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio nº 4141 del 16.12.2016 que aprueba plan anual de acción municipal año 2017.

CONSIDERANDO:

- a) El Decreto Alcaldicio Nº **1864** de fecha 11.06.2019 que aprueba contrato de la obra "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**"
- b) Carta de fecha 11.07.2019 ingresada por el contratista en la cual solicita la recepción provisoria de la obra "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**"
- c) Informe termino de Obra con fecha 17.07.2019 por parte de la ITO correspondiente a la obra "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**"
- d) Decreto alcaldicio Nº 2203 del 17.07.2019 que designa comisión provisoria de la obra "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**"
- e) Acta de recepción con observaciones de fecha 24.07.2019 de comisión para recepción provisoria de la obra "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**"
- f) Informe termino de Obra con fecha 06.08.2019 por parte de la ITO correspondiente a la obra "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**"
- g) Acta de recepción sin observaciones de fecha 06.08.2019 de comisión para recepción provisoria de la obra "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**"

DECRETO:

- 1.- APRUÉBASE** la Recepción Provisoria de la obra denominada "**CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL PLANTA TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN**" de fecha 12 de agosto del presente año
- 2.- MANTENGASE** caución hasta recepción definitiva la obra

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
FSC/HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



FERNANDO SILVA CARACAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



13 AGO 2019