



**DECRETO REANUDACION DE OBRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR" ID 3671-68-LR17**

**DECRETO N° 3235**

**Chillán Viejo, 05 NOV 2019**

**VISTOS:** Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° N° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2015, Decreto Alcaldicio N° 6014 que modifica subrogancias automáticas.

**CONSIDERANDO:**

- a) El Decreto Alcaldicio N° **4302** de fecha 28.12.2018 que aprueba contrato de la obra "**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR**"
- b) informe de la ITO con fecha 06.09.2019 solicitando paralización de obra, ya que se solicita a GORE BIOBIO aumento de obra, para la obra "**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR**".
- c) Decreto Alcaldicio N°2685 del 09.09.2019, indicando paralización de obra, quedando a la espera de GORE BIOBIO por aumento de obra, valido para la obra "**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR**".
- d) Ord. N° 3835 de GORE BIOBIO, de fecha 01.10.2019, donde indica aprobación del aumento de obra solicitado para la obra "**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR**".
- d) ingreso de garantía, por fiel cumplimiento de contrato incluyendo aumento de obra, con fecha 18.10.2019 "**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR**"
- e) anexo de contrato, indicando el aumento de obra, y aumento de plazo en 20 días corridos, a contar de la aprobación del decreto Alcaldicio de reanudación de obras

**DECRETO:**

**1.- APRUEBESE:** Reanudación de obra de 20 días corridos a contar del 28.10.2019 al 16.11.2019, para poder ejecutar las partidas indicadas en el anexo de contrato, y así poder dar un buen término a la obra "**CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR**".

**2.- NOTIFIQUESE** a la empresa constructora.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

**FERNANDO SILVA CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL**

FSC/HHH/OBS/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



4 NOV 2019