



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO OBRA
"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO
DE LA PLANTA "A" Y CAMBIO DE CADENAS DE SOPORTE
DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA "A" Y "B",
RUCAPEQUEN" ID 3671-1-SE17**

DECRETO N° 3500

CHILLÁN VIEJO, 29 NOV 2019

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

a) El Decreto Alcaldicio N° 4282 de 27.12.2017, que aprueba contrato entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el contratista Reinaldo Kunstmann Rosales, para la ejecución de la obra denominada: **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA "A" Y CAMBIO DE CADENAS DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA "A" Y "B", RUCAPEQUEN" ID 3671-1-SE17**

b) El Decreto N° 2015 del 24.07.2018, que aprueba Recepción Definitiva de la obra **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA "A" Y CAMBIO DE CADENAS DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA "A" Y "B", RUCAPEQUEN" ID 3671-1-SE17**

c) La Liquidación de Contrato de la obra **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA "A" Y CAMBIO DE CADENAS DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA "A" Y "B", RUCAPEQUEN" ID 3671-1-SE17** con fecha 27.11.2019.

DECRETO

1.- APRUÉBASE la Liquidación de Contrato de la obra denominada: **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA "A" Y CAMBIO DE CADENAS DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA "A" Y "B", RUCAPEQUEN" ID 3671-1-SE17**

2.- PROCEDASE a la devolución de depósito a la vista N° 187214 por el Banco Santander Chile por un monto de \$400.000, por Correcta Ejecución de la obra a el contratista Reinaldo Kunstmann Rosales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL**



**FERNANDO SILVA CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

FSC/HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Secretaría Municipal, Adm. Y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, OF. Partes.



29 NOV 2019