



**PARALIZACION DE OBRA POR RAZONES QUE SE SEÑALAN "REPARACION TABLERO ELECTRICO Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO PLANTA ELEVADORA A, REEMPLAZO DE DOS SENSORES TIPO BOYA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RUCAPEQUEN" ID 3671-10-SE20**

**DECRETO N°**

**1122**

**Chillán Viejo,**

**31 MAR 2020**

**VISTOS:** las facultades conferidas en la ley n° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios n° 824 del 19.03.2019 y n°969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 3272 del 17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto Alcaldicio N° **708** de fecha **28.02.2020** que aprueba contrato de la obra **"REPARACION TABLERO ELECTRICO Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO PLANTA ELEVADORA A, REEMPLAZO DE DOS SENSORES TIPO BOYA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RUCAPEQUEN"**

b) Carta ingresada por el contratista con fecha 24.03.2020, indicando que por motivos de contingencia nacional, a raíz del covid-19 y determinaciones del gobierno, solicita paralizar la obra hasta que se pueda volver a ejecutar de forma correcta las reparaciones que se están realizando en la obra **"REPARACION TABLERO ELECTRICO Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO PLANTA ELEVADORA A, REEMPLAZO DE DOS SENSORES TIPO BOYA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RUCAPEQUEN"**.

**DECRETO:**

**1.- APRUEBESE:** Paralización de obra del 24.03.2020 hasta que se levante cuarentena y cierre sanitario, ya que la obra está en Rucapequen y el contratista no puede acceder a la localidad, esto es válido para la obra **"REPARACION TABLERO ELECTRICO Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO PLANTA ELEVADORA A, REEMPLAZO DE DOS SENSORES TIPO BOYA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RUCAPEQUEN"**.

**2.- NOTIFIQUESE** a la empresa constructora.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**FERNANDO SILVA CARCAMO**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**  
**POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

FSC/HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



30 MAR 2020