



**RECONOZCASE PARALIZACION DE OBRA "CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES" ID: 3671-28-LP20 POR CUARENTENA QUE RIGE A LA COMUNA**

**DECRETO N° 513**

**Chillán Viejo, 25 ENE 2021**

**VISTOS:** las facultades conferidas en la ley n° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios n° 824 del 19.03.2019 y n° 969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 3772 del 17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto Alcaldicio N° **2100** de fecha **13.08.2020** que aprueba contrato de la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

b) El Decreto Alcaldicio N° **2379** de fecha **14.09.2020** que aprueba paralización entrega de terreno por cuarentena en la comuna, valido para la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

c) El Decreto Alcaldicio N° **2596** de fecha **06.10.2020** que aprueba reanudación entrega de terreno por termino de cuarentena, valido para la obra **"CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES"**

d) Resolución N°57 exenta del Ministerio de Salud, que dispone medida sanitaria, de retroceso a fase 1 a la zona urbano de la comuna de Chillán Viejo

e) Carta del contratista ingresado por oficina de partes el día 22.01.2021, solicitando paralización de obra, ya que la comuna entra en cuarentena, decretado por el MINISTERIO DE SALUD, a partir del sábado 23.01.2021

**DECRETO:**

**1.- RECONOZCASE:** Paralización de obra, para la obra **CONSTRUCCION SEDE VILLA HACIENDA LOS FUNDADORES**, hasta el levantamiento de la cuarentena que se inició el 23.01.2021

**2.- NOTIFÍQUESE** a las empresas constructoras y Contratistas involucrados

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.**



**OSCAR CRISOSTOMO LLANOS SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**FERNANDO SILVA CARCAMO ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

FSC/OCLL/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



25 ENE 2021