



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**RECONOZCASE PARALIZACION DE OBRA
"CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA
DIEGO PORTALES" ID: 3671-35-LP20**

DECRETO N° 514

Chillán Viejo, 25 ENE 2021

VISTOS: las facultades conferidas en la ley n° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios n° 824 del 19.03.2019 y n° 969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 3772 del 17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° **2981** de fecha **02.11.2020** que aprueba contrato de la obra **"CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES"**

b) Acta entrega de terreno de fecha 21.11.2020 con un plazo de 90 días corridos, con fecha de término 18.02.2021 **"CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES"**

c) Formulario de fecha 26.11.2020, solicitando a CGE el cambio de poste que está en el emplazamiento de la obra **"CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES"**

d) Carta del contratista ingresado por oficina de partes el día 22.01.2021, solicitando paralización de obra, ya que, CGE le dio respuesta el 15.01.2021 prácticamente 2 meses después del ingreso del contratista, el cual da respuesta que tiene un plazo de 30 a 50 días para ejecutar el traslado del poste

DECRETO:

1.- RECONOZCASE: Paralización de obra, para la obra **CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES**, hasta que la compañía CGE, realice el traslado de poste

2.- NOTIFIQUESE a las empresas constructoras y Contratistas involucrados

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.



**OSCAR CRISOSTOMO LLANOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**FERNANDO SILVA CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

FSC/OCLL/OBS/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



25 ENE 2021