



DIRECCION DE OBRAS
Municipalidad de Chillán Viejo

**DECRETO APRUEBA AUMENTO DE PLAZO PARA LA OBRA
"HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES" ID3671-94-LE22**

DECRETO N° 2268

Chillán Viejo, 22 MAR 2023

VISTOS:

- 1.- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo.
- 2.- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.
- 3.- Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 94 de fecha **12.01.2023** que aprueba contrato de la obra "**HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES**"
- b) Carta de fecha **14.03.2023** ingresada por el contratista en la cual solicita aumento de plazo, por el horario que debe realizar los trabajos, posterior a las 17:30 hrs, y por falta de material para la ejecución de la partida de muebles para la obra "**HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES**".
- c) Memorándum N°38 de fecha 17.03.2023 por parte de la ITO, solicitando a la Directora de SECPLA, el pronunciamiento por la petición de aumento de plazo que solicita el contratista. Como lo indica el punto 21 de las Bases Administrativas para la obra "**HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES**"
- d) Memorándum N°56 de fecha 21.03.2023 por parte de la Directora de Planificación aprobando, 25 días de aumento de plazo para la obra "**HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES**", quedando como nueva fecha de término de obra 16.04.2023

DECRETO:

- 1.- **APRUEBESE:** aumento de plazo en 25 días para la obra "**HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES**". Quedando como nueva fecha de término de obra 16.04.2023

NOTIFIQUESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**RAFAEL BUSTOS FUENTES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



Alcalde JORGE DEL POZO PASTENE

JDP/ RBF/ LMO/ OBS/ JOB/ FOM/ fom

Alcalde; Secretario Municipal (SM), Directora de Administración y Finanzas (DAF), Director Control Interno Municipal (DCI)

