



**APRUEBA DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO LICITACION "CONSTRUCCIÓN GRAN SALA CENTRO CULTURAL BERNARDO O´HIGGINS (TERCER LLAMADO)" ID 3671-22-LP12**

**DECRETO N° 5720**

**Chillán Viejo, 27 SET. 2012**

**VISTOS:**

Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; los Decretos Alcaldicios N° 2030 /09.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto N° 2600 de fecha 29.12.2011, que aprueba el presupuesto año 2012;

**CONSIDERANDO:**

- El Decreto N° 3854 del 11 de Junio de 2012, que aprueba adjudicación de licitación pública 21/2012 ID 3671-21-LP12 obra **"CONSTRUCCIÓN GRAN SALA CENTRO CULTURAL BERNARDO O´HIGGINS (TERCER LLAMADO)"**

- La Orden de Compra N° 3671-120-SE12 del 31 de Mayo de 2012, emitida a nombre de la empresa Constructora Constructora Ferval II E.I.R.L.

- El contrato de Ejecución de Obras de 11 de Junio de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa Constructora Ferval II E.I.R.L.

- El Decreto que aprueba contrato N° 3854 de fecha 11.06.2012 por un monto de \$153.201.343.- (impuesto incluido, sin reajustes ni intereses), en un plazo de ejecución de 120 días corridos.

- Acta de entrega de terreno de fecha 11.06.2012.

- La carta de fecha 06.09.2012, el cual el Director de Planificación autoriza el aumento de plazo con un costo de \$ 0.-impuesto incluidos.



**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo por un monto de \$ 0.- impuesto incluido. de la obra **"CONSTRUCCIÓN GRAN SALA CENTRO CULTURAL BERNARDO O´HIGGINS (TERCER LLAMADO)"** suscrito con Constructora Ferval II E.I.R.L.

**2.- AUMÉNTESE** en 15 días corridos, a contar del 09 de Octubre del año 2012, la nueva fecha de término de contrato es el día 24 de Octubre del año 2012.

**4.-** La presente modificación no cambia el valor inicial del contrato y no afecta el presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**ULISES AEDO VALDES**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**



**FRANCISCO FUENZALIDA VALDÉS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**UAV/FFV/GGB/PAQ/RCO/PAB/DGY/dgy**  
**DISTRIBUCIÓN:**

**Secretario Municipal,** Adm. y Finanzas, Dirección de Planificación, DOM, Ejecución, Contratista, Of. Partes