



**APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO A COSTO CERO LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO", ID 3671-97-LP11.**

**DECRETO N° 6914**

**Chillán Viejo, 05 DIC 2012**

**VISTOS:** Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

**CONSIDERANDO:**

a) Los Decretos Alcaldicios N° 2030/9.12.08 y 2040/10.12.08, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; El Decreto N° 2600 de fecha 29.12.2011, que aprueba el presupuesto año 2012.

b) El Decreto N° 6828 de 30 de noviembre de 2012 que aprueba modificación de contrato aumentando el plazo de la obra en 100 días corridos de la obra "**MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**".

c) El Ord. N°2454 de 30 de octubre de 2012, del Gobierno Regional, donde autoriza la modificación de contrato a costo cero de la obra "**MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**".

d) La modificación de contrato de ejecución de obra de 30 de noviembre de 2012, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y doña Carolina Villegas Silva, donde se establece la disminución, aumento y obras extraordinaria a costo cero de la obra "**MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**".

**DECRETO:**

**1.- APRÚEBASE** la modificación de contrato de ejecución de la obra denominada: "**MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**", donde se establece la disminución, aumento y obras extraordinaria a costo cero.

**2.- ACÉPTASE** el presupuesto modificado de la obra a costo cero.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FRANCISCO FUENZALIDA VALDES  
SECRETARIO MUNICIPAL**

FAL/FFV/ UAV / GGB / RCO / MOG /pchc.

GORE Región del Bío Bío, **Secretaría Municipal**, DAF, DOM, Planificación, Contratista, Of. Partes



**FELIPE AYLWIN LAGOS  
ALCALDE**



## MODIFICACION DE CONTRATO

(Disminución, aumento y obras extraordinarias a costo cero)

### OBRA : "MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO"


En Chillán Viejo, a **30 de Noviembre de 2012**, entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillán Viejo; y representada por su Alcalde don **FELIPE AYLWIN LAGOS**, Cédula Nacional de Identidad N° 8.048.464-K, del mismo domicilio y doña Carolina Villegas Silva, Ingeniero Civil RUT: **13.130.480-3**, contratada el 30 de enero de 2012, para la ejecución de la obra "**MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**", según Decreto Alcaldicio N°1048 del 7 de febrero de 2012, se ha acordado la siguiente modificación de contrato:


**PRIMERO:** Mediante Ord.(SCP) N° 585 del Municipio de Chillan Viejo de 30 de Octubre de 2012, se solicita al Gobierno Regional la disminución, aumento y obras extraordinarias a costo cero del proyecto **MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**, Código BIP: **30093646-0**.

**SEGUNDO:** Mediante Ord. N° 2454 del Gobierno Regional de 30 de Octubre de 2012, se aprueba la modificación de contrato a costo cero, con la disminución, aumento y obras extraordinarias del proyecto **MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**, Código BIP: **30093646-0**.


**TERCERO :** Se adjunta en documento anexo, el presupuesto detallado de la disminución, aumento y obras extraordinarias a costo cero del proyecto **MEJORAMIENTO AV. BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO**.

**CUARTO:** Se conserva el resto de los términos del contrato con sus modificaciones realizadas a la fecha, para efectos administrativos y legales.

  
**CAROLINA VILLEGAS SILVA**  
CONTRATISTA

  
**FELIPE AYLWIN LAGOS**  
ALCALDE



  
**FRANCISCO FUENZALIDA VALDES**  
SECRETARIO MUNICIPAL

FAL/FFV/ UAV /GGB /MOG /mog.