



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO OBRA
"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL
CESFAM FEDERICO PUGA BORNE"
ID 3671-34-LE14.**

DECRETO N° **7456**

CHILLÁN VIEJO, **15 DIC 2015**

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

a) El Decreto alcaldicio N° 2936 de 03.06.2014, que aprueba contrato entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el contratista Juan Manuel Coña Badilla, para la ejecución de la obra denominada: **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA BORNE" ID 3671-34-LE14.**

b) El Decreto N°6843 del 23.11.2015, que aprueba Recepción Definitiva de la obra **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA BORNE" ID 3671-34-LE14.**

c) La Liquidación de Contrato de la obra **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA BORNE" ID 3671-34-LE14** del 23.11.2015.

DECRETO

1.- **APRUEBASE** la Liquidación de Contrato de la obra denominada: **"REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA BORNE" ID 3671-34-LE14.**

2.- **PROCEDASE** a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la obra a el contratista Juan Manuel Coña Badilla.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL**



**ULISES AEDO VALDÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**

UAV/ HHH / OES / PAB/ FOM/ fom

DISTRIBUCION: Contratista, Secretaría Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, OF. Partes.



LIQUIDACION DE CONTRATO

En Chillán Viejo, a 11 de Diciembre del 2015, entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillán Viejo y el contratista JUAN MANUEL COÑA BADILLA. Rut: 7.047.607-K, se deja constancia lo siguiente:

El contratista ejecutó y obtuvo la Recepción Definitiva de la obra denominada “**REPARACIÓN CALEFACCIÓN CENTRAL CESFAM FEDERICO PUGA BORNE**” ID 3671-34-LE14, con fecha 23.11.2015

Se informa además, que la obra no presenta saldos financieros pendientes ni a favor ni en contra del Contratista.

Por lo anterior, se resuelve realizar la **Liquidación del Contrato**, por no existir saldos pendientes.


FELIPE ORTIZ MARTINEZ
INSPECTOR TECNICO

