



Municipalidad de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO OBRA "REPARACIÓN CANAL VILLA RIOS DEL SUR" ID 3671-59-L114.

DECRETO N° 7464

CHILLÁN VIEJO, 15 DIC 2015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO

a) El Decreto alcaldicio N°5159 de 06.10.2014, que aprueba contrato entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la constructora M&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA, para la ejecución de la obra denominada: **"REPARACIÓN CANAL VILLA RIOS DEL SUR" ID 3671-59-L114.**

b) El Decreto N°4546 del 14.08.2015, que aprueba Recepción Definitiva de la obra **"REPARACIÓN CANAL VILLA RIOS DEL SUR" ID 3671-59-L114.**

c) La Liquidación de Contrato de la obra **"REPARACIÓN CANAL VILLA RIOS DEL SUR" ID 3671-59-L114** del 14.08.2015.

DECRETO

1.- **APRUÉBASE** la Liquidación de Contrato de la obra denominada: **"REPARACIÓN CANAL VILLA RIOS DEL SUR" ID 3671-59-L114.**

2.- **PROCEDASE** a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la obra a la constructora constructora M&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

UAV/ HHH / OES /PAB/ FOM/ fom

DISTRIBUCION: Contratista, Secretaría Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, OF. Partes.



ULISES AEDO VALDÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Obras Municipales



LIQUIDACION DE CONTRATO

En Chillán Viejo, a 11 de Diciembre del 2015, entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillán Viejo y la constructora M&G INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. Rut: 76.272.195-3, se deja constancia lo siguiente:

El contratista ejecutó y obtuvo la Recepción Definitiva de la obra denominada **“REPARACIÓN CANAL VILLA RIOS DEL SUR” ID 3671-59-L114**, con fecha 14.08.2015

Se informa además, que la obra no presenta saldos financieros pendientes ni a favor ni en contra del Contratista.

Por lo anterior, se resuelve realizar la **Liquidación del Contrato**, por no existir saldos pendientes.


FELIPE ORTIZ MARTINEZ
INSPECTOR TECNICO

FOM/fom