



Municipalidad
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



APRUEBA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DENOMINADA "SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA A Y CAMBIO DE CADENA DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA A Y B RUCAPEQUEN" ID 3671-1-SE17

DECRETO N° **853**

CHILLÁN VIEJO, **09 MAR 2018**

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2015.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° 4282 de fecha **17.12.2017** que aprueba contrato de la obra **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA A Y CAMBIO DE CADENA DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA A Y B RUCAPEQUEN"**

b) Carta de fecha 26.01.2018 ingresada por el contratista en la cual solicita la recepción provisoria de la obra **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA A Y CAMBIO DE CADENA DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA A Y B RUCAPEQUEN"**

c) Informe termino de Obra con fecha 31.01.2017 por parte de la ITO correspondiente a la obra **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA A Y CAMBIO DE CADENA DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA A Y B RUCAPEQUEN"**

d) Decreto alcaldicio N° 629 del 12.02.2018 que designa comisión provisoria de la obra **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA A Y CAMBIO DE CADENA DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA A Y B RUCAPEQUEN"**

e) Acta de recepción sin observaciones de fecha 08.03.2018 de comisión para recepción provisoria de la obra **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA A Y CAMBIO DE CADENA DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA A Y B RUCAPEQUEN"**

DECRETO:

1.- APRUÉBASE la Recepción Provisoria de la obra denominada **"SERVICIOS CONEXOS REPOSICION TABLERO ELECTRICO DE LA PLANTA A Y CAMBIO DE CADENA DE SOPORTE DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES PLANTA A Y B RUCAPEQUEN"** de fecha 08 de Marzo del presente año

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

UAV/HHH/OES/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



ULISES AEDO VALDÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

- 9 MAR 2018