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RATIFICA AUMENTO DE PLAZO CONTRATO DE LA OBRA.CONSTRUC¡óIV GIMNASIO MUNICIPAL CX¡¡.IÁN VIEJO
(sExTo LLAMADO)" rD 3671-18-LP13

DEcREroNo 3336
cnruÁ¡¡ vrEJo, z6.o6.zot4

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos
Alcaldicios No 2030 del 09.12.2008 y No 2040 del 10.12.2008, mediante los cuales se
nombra Y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto
Alcaldicio No 6364 del t7.12.2013 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 20L4.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No 2432 de fecha 07.05.2013 que aprueba contrato

de la obra denominada"coNSTRUccIÓN GIMNASIo MUNICIeAL CHILLAN vIEJo (sEiTo LLAMADo)"
ID:3671-18-1P13

b) La carta de la empresa Constructora Alto Sur Limitada.
Ingresada con fecha 09.05.2014 donde solicitan aumento de plazo de 20 días para el termino de la
obra "coNsrRucróN GrMNAsro MUNrcrpAL cHrLtAN vrEJo (sExro LLAMADo)-

c) El informe Técnico de 05.06.2014, donde el ITo de la obra
informa que la empresa ha solicitado 20 días de aumento y procede a otorgar B0 días corridos a
partir del día 12.O5.2074 quedando establecida la fecha de termino de la obra para el día
31.07.20t4.

d) El Memorándum No 170 de fecha 10.06.2014 en el que er
Director de Planificación autoriza la aumento de plazo de la obra.

f) Facultad de la autoridad municipal para autorizar aumento de
plazo

DECRETO:

I.-RATTFÍQUESE el aumento de plazo de termino de la obra
denominada "coNSTRUcróN GrMNAsro MUNrcrpAt cHTLLAN vrEJo (sExro LLAMADo),,por
un plazo de 80 días corridos a partir del día L2.05.2014 quedando establecida la fecha de termino de
la obra para el día 31.O7.20t4.

2.- NorrFÍquese a la empresa contratista, para que proceda a
prorrogar la garantía de Fiel Cumplimiento de contrato y realizar la modificación'córrespondiente
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