Municipalidad
de Chillan Viejo  Direccion de Obras Municipales

APRUEBA RECEPCION DEFINITIVA PARA LA OBRA
“MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO
II” ID 3671-47-LP18

DECRETO N°© 5 2 i

Chillan Viejo, || FE8 1010

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N°© 18.695, organica
constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos
alcaldicios n© 824 del 19.03.2019 y n°969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto alcaldicio n® 3772 del
17.12.2019 que aprueba plan anual de accion municipal afio 2020.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N°3173 de fecha 05.10.2018 que aprueba
contrato de la obra "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II”

b) El Decreto Alcaldicio N°26 de fecha 04.01.2019 que aprueba
Recepcién Provisoria de la obra *“"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II”

)

c) Decreto Alcaldicio N°05 de fecha 06.01.2020 designa comision
recepcion definitiva de la obra "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II”

d) Acta de recepcion definitiva sin ebservacion con fecha
15.01.2020 de la,obra "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II”

DECRETO:

1.- APRUEBESE recepcion definitiva con fecha 10.02.2020 para la obra
“"MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE HURTADO II".

2.- DEVUELVASE certificado de fianza N°B0034238 de masAval
sociedad de garantia reciproca por un monto de $2.588.793.- por correcta ejecucion de obra.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

IPI/OCLL/% o é‘n/fom
DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecucion, Of. Partes



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CHILLAN VIEJO
DPTO. EJECUCION DE OBRAS

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
SIN OBSERVACIONES

En Chillan Viejo, a 15 de enero 2020, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto Designa Comision N° 05 de fecha 06.01.2020, se constituyd la
Comisién Receptora integrada por RODRIGO GUINEZ CONTRERAS, Arquitecto,
encargado de Edificacion, ISAAC PERALTA IBARRA, Arquitecto, asesor urbanista de
Planificacion, MAURICIO ORTIZ GUINEZ, Constructor Civil, asesor de SECPLA vy
FELIPE ORTIZ MARTINEZ, Inspector Técnico de Obra para efectuar la Recepcion
Definitiva de la obra denominada "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PADRE
HURTADO II” ejecutada por Servicios integrales campos Alarcon Ltda., segun
Contrato de fecha 14.09.2018 aprobado por Decreto N© 3173 del 05.10.2018

La comision que suscribe, recibe las Obras y Recepciona conforme a

lo indicado en el acta de recepcion definitiva con ob:

MAURICIO ORTIZ GUINEZ
CONSTRUCTOR'\CIVIL

RODRIGO GUINEZ CONTRERAS
ARQUITECTO



