Municipalidad \‘&

de Chillan Viejo  Direccion de Obras Municipales

DESIGNA COMISION RECEPCION PROVISORIA
PARA LA OBRA "REPOSICION MOTOREDUCTOR Y
OTROS PLANTA DE TRATAMIENTO RUCAPEQUEN"
ID 3671-63-LE20

DECRETO N° 1045
Chillan Viejo, 06 ABR 2021

VISTOS: las facultades conferidas en la ley n® 18.695, organica
constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos
Alcaldicios n® 2030 del 09.12.2008 y n® 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n°® 4141 del
16.12.2016 que aprueba plan anual de accion municipal afo 2017.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N° 766 de fecha 05.02.2021 que
aprueba contrato de la obra “"REPOSICION MOTOREDUCTOR Y OTROS PLANTA DE
TRATAMIENTO RUCAPEQUEN"

b) Carta de fecha 31.03.2021 ingresada por el contratista en la
cual solicita la recepcion provisoria de la obra "REPOSICION MOTOREDUCTOR Y OTROS PLANTA
DE TRATAMIENTO RUCAPEQUEN"

c) Informe de término de obra de parte de la ITO con fecha
05.04.2021 donde indica que la obra esta terminada dentro de los plazos establecidos.

d) La necesidad de contar con una comision para recepcion
provisoria de la obra "REPOSICION MOTOREDUCTOR Y OTROS PLANTA DE TRATAMIENTO
RUCAPEQUEN"

DECRETO:

1.- DESIGNASE la Comision para la recepcion provisoria de la obra
“"REPOSICION MOTOREDUCTOR Y OTROS PLANTA DE TRATAMIENTO RUCAPEQUEN"

- Constructor civil : Mauricio Ortiz Guiinez
- Arquitecto : Isaac Peralta Ibarra
- Arquitecto : Rodrigo Guifez Contreras

2.- NOTIFIQUESE a los integrantes de la Comisidon para que se
constituyan para la recep;ién de la obra.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD
CHILLAN VIEJO
DPTO. EJECUCION DE OBRAS

INFORME TERMINO DE OBRA

En Chillan Viejo, a 05 de abril 2021, se informa que con fecha 31
de Marzo de 221, la empresa VALVUTEC LTDA, que ejecuta la obra “REPOSICION
MOTOREDUCTOR Y OTROS PLANTA DE TRATAMIENTO, RUCAPEQUEN", segun
Conftrato de fecha 01 de febrero 2021, ha solicitado la Recepcion Provisoria.

La Inspeccidon Técnica informa que la obra se encuentra
terminada con fecha 31.03.2021,

Se conformard la comision de Recepcion Provisoria de |la obra.
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